Municipalidad de Villa Allende
Av Goyeoechen S86 TH (03543)-439280
F-manl: mumvallieevillaallende gov ar

Villa Allende - Dpto Colén - Cordoba DECRETOS FOLIO N 548

Villa Allende, 03 de Junio de 2.026.-
VISTO:

El Expte. N° 11330/2026 mediante el cual la SECRETARIA DE PLANIFICACION
GENERAL Y MODERNIZACION  solicita lamar a LICITACION PUBLICA PARA LA
OBRA“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DELA CIUDAD
DE VILLA ALLENDE”.

Y CONSIDERANDO:

1-Que el Sr. Secretario de Planificacion General y Modernizacion de la
Municipalidad de Villa Allende, solicita llamado a LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA

“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE”.

2-Que asimismo obran agregados en el expediente Pliegos Particular de
Condiciones. Especificaciones Técnicas y Anexos para la LICITACION PUBLICA PARA LA
OBRA “PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD
DE VILLA ALLENDE”, y se ha estimado un presupuesto para ello de Pesos TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 355.457.648.-), impuestos incluidos.

3— Que ha tomado la debida intervencion la Secretaria de Economia y
Finanzas de esta Municipalidad. manifestando que el Presupuesto 2026, aprobado mediante
Ordenanza N° 51/25, si bien no contempla en forma especifica partidas destinadas a la obra
referenciada. la Ordenanza precitada faculta al D.E. a efectuar adecuaciones en funcion de la
efectiva recaudacion de recursos. En particular el articulo 7 autoriza a afectar recursos que excedan
lo previsto a recaudar durante el cjercicio para atender los gastos vinculados a dichos ingresos.

En virtud de ello, se estima viable que. en la medida que en se produzca la
mayor recaudacion de recursos durante el ejercicio, los mismos seran afectados a la ejecucion de la
obra mencionada, previa comunicacion al Concejo Deliberante conforme lo establece la normativa
vigente.

Que en virtud de lo solicitado por el Sr. Secretario de Planificacion General y
Modernizacion de la Municipalidad de Villa Allende, y en razon de la necesidad de la
LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA “PAVIMFNTO Y CORDON CUNETA CALLE
LA MACARENA DE LA CIUDAD DE VILL ) . s¢ entiende que es procedente la
realizacion de una Licitacion Publica en los t€ rts. 64, sgtes. y concordantes, de
conformidad a lo normado por la Ordenanza “1/ IQS'O 4"‘;»11 m( ificatoria Ordenanza N° 54/23, y
N° 51/25 de Presupuesto 2026. ' g
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Por ello. se puede hacer lugar al llamado a LICITACION PUBLICA PARA
LA OBRA “PAVIMENTO Y CORDON CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE”. de conformidad a lo detallado precedentemente, con
conocimiento e intervencion del Honorable Tribunal de Cuentas.

Por ello y lo dictaminado por Asesoria Letrada:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1°: LLAMESE a Licitacion Piblica para LA “OBRA DE PAVIMENTO Y CORDON
CUNETA CALLE LA MACARENA DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE”, de
conformidad a lo detallado precedentemente. con conocimiento e intervencién del Tribunal de
Cuentas v de acuerdo al Pliego Particular de Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas v demas Anexos que se adjuntan formando parte integrante del presente Decreto —

Art. 2°: COMUNICAR al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende. con entrega
de copia del presente Decreto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 7 de la
Ordenanza N° 51/25,

Art. 3°: Fl presente Llamado a Licitacion Publica serd publicado de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza N° 1/90 en su Articulo 86°.-

Art. 4°; El Acto de Apertura se llevara a cabo en la Municipalidad de Villa Allende sita en Av.
Goycoechea 586 de esta misma ciudad. el dia 23 de Junio de 2.026, a las 11 hs. labrandose Acta
respectiva con la firma de los oferentes y funcionarios Municipales que intervengan.-

Art. 5°: Comuniquese. publiquese dése al registro Municipal y archivese.-

DECRETO N° 110/26

R = b
MAN DE PALACIOS SNPETDAD E VILLA ALLENDE
SEGRETARIO OE PLANIFICACION

GENERAL Y MODERNIZACION
*NICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PARA LA OBRA
“PAVIMENTO Y CORDON CUENTA DE CALLE LA MACARENA” DE LA
CIUDAD DE VILLA ALLENDE:

Art 1°: OBJETO:

El objeto del presente Pliego es establecer las Condiciones Particulares para la Contratacion,
Ejecucion, Contralor y Pago de la Provision de Materiales, Mano de Obra y Equipos para la obra
“pAVIMENTACION DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.

Art2°: REGIMEN LEGAL DE APLICACION: La Obra contemplada en el presente Proyecto
sera adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego y, supletoria y
complementariamente por lo establece en la Ley de Obras Piblicas N.® 8614, sus Decretos
Reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas.

La enumeracion precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de
Licitacion.

Art 3°: DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Integran la presente documentacion y formaran
parte del Proyecto y del Contrato de Ejecucién, haciendo fe en caso de controversia, los siguientes
documentos:
1.- Leyes. Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales
1.1 - Leyes

1.1.1.- Ley 8560 Ley de Transito c.c.y modificatorias.
1.1.2.- Ley 8614- Ley de Obras Publicas, c.c. y modificatorias

1.1.3.- Ley 7674 - Sobre la Colegiacion de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba.
C.c. y modificatorias

1.1.4, - Ley 1332-C-Sobre el ejercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Técnicos. c.c. y modificatorias

1.15. - Ley 8470 - Ley de la Caja de Previsién de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura,
y Profesionales de la Construccién de la Provincia de Cordoba., ¢.c. y modificatorias

[.1.6. — Ley N° 25561 - Ley de Emergencia Publica y de reforma del régimen Cambiario,
c.c. y modificatorias

1.1.7 = Ley 23349- Impuesto al Valor Agregado — T.O. Decreto 280 y modificatorias

1.1.8. - Ley N° 9078 — Emergencia Econémica y Financiera Provincial, ¢.c. y modificatorias.

1.1.9. - Ley 26.028 Normas Complementarias
1.2 - Decretos

1.2.1. - Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Le
1.2.2 - Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley

1.23. - Decreto 1331-C-53 - Pliego Gepffat
Pablicas por Contrato (T.0. Decreto 4758/77).- i+ ™'y ¢

124, - Decreto 809/96 - referido [fd] Funcionamient
Constructores de obras Publicas. » W -8

1.2.5.- Decreto 54/2009 Nacion.

de Transito. -
"ObragRblicas (T.0. Decreto 4757/77).

de, g,‘qondi'él‘ nes para la ejecucion de Obras
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1.3 - Resoluciones:

[.3.1. - Resolucion 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos y
Presentaciones

1.3.2. - Resolucion 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios Pablicos - Normas
internas del Registro de Constructores de Obras y Resolucion 139/96 Complementaria de la
anterior.-

1.3.3. - Resolucion 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
1.3.4. - Resolucion 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
1.3.5. - Resolucion 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
1.3.6. - Resolucion 1845/94 - sobre capitalizacion periddica de los intereses.

1.3.7.- Resolucion 615/01 - sobre uso obligatorio del Pliego General de Especificaciones Técnicas
de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Direccion Provincial de Vialidad.
1.3.8.- Resolucion-2017-224-APN-MI
1.4- Ordenanzas Municipales:
Carta Organica Municipal
Ordenanza de Contabilidad N° 1/90 — Régimen de Contrataciones Municipal.
Ordenanza de Presupuesto 2026 Vigente.
2.- Planos. Pliegos y Planiilas.
.1- Pliegos Particulares
.1.1. - El presente Pliego Particular de Condiciones.
2.1.2. - Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecucion del Proyecto Final-
Memoria Descriptiva y los Anexos correspondientes.
2.2 - Pliegos Generales
2.2.1. - Pliego General de Condiciones para Mantenimiento del Transito y Medidas de
Seguridad. -

o 1o

Direccnon Nacional de Vialidad (Ed1c10n 1998) en lo referente a Especificaciones Técnicas, en tanto
no se oponga a los Pliegos Particulares de Especificaciones.

2.2.3. — Pliego General de Especificaciones Técnicas del impacto ambiental para obra viales.

2.2.4- Los trabajos se efectuardn en las arterias enumeradas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas
El Contratista debera confeccionar los relevamientos y la plammetrm de la totalidad de la obra, los
estudios de suelos (si fueran necesarios), interferencias, ejes de las calzadas y elaborar el plan del
escurrimiento de las aguas.

2.3.- Presupuesto Oficial: Cuadro I.

La sola presentacion a la Licitacion implica el conocimiento de toda la Documentacion que integra -
¢l Proyecto de esta Obra y la correspondiente visita a la obra.

fel Reglamento Interno del Registro
shenta la Resolucion N° 2440/81 del

-—
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Especialidad relacionada al objeto de la contratacion. Para que la propuesta sea admitida, la
Capacidad Econémico-Financiera deberé ser igual o superior al monto del Presupuesto Oficial total
de la obra. cumplimentando tres (3) de los cuatro (4) indicadores establecidos en el Anexo Unico
del Decreto 1419/2017.

Para el caso de Contratos Asociativos como Unién Transitoria (UT). Agrupamientos de
Colaboracién (AC) y/o Consorcios de Cooperacion debidamente inscriptos registralmente, de
conformidad a lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Titulo [V, Capitulo 16°, Secciones
1°, 3°, 4° y 5° del Codigo Civil y Comercial de la Nacion (Ley N° 26.994), deberan acreditar la
Habilitacion y Determinacién de la Capacidad Econémico-Financiera de dicha agrupacion.

Ademas. deberan presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de seleccién y conformar
la agrupacion.

En el instrumento de constitucion formal (sea mediante escritura piiblica o documento privado con
firma certificada notarialmente) debera detallarse el grado de participacion de cada una de las
empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaracién expresa de la asuncion de la
responsabilidad solidaria principal e ilimitada de las mismas y constitucién por un plazo idéntico o
mayor al fijado para la ejecucién de los trabajos objeto de contratacion. Dicho instrumento debera
contener. ademas de lo especificado para cada agrupacion por el Codigo Civil y Comercial de la
Nacioén, lo siguiente:

1) El objeto deber ser materialmente apto para la realizacién de las obras objeto de la presente
licitacion.

I1) El compromiso de mantener la vigencia de la Uni6n Transitoria u otro tipo de agrupacion de
empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
de esta licitacion.

111) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada establecida en sus
respectivos contratos constitutivos. Deberd, asimismo, designar la Representacién Técnica
unificada, como asi también constituir domicilio especial unificado en la ciudad de Cordoba.

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado, deberdn
acreditar la habilitacién y determinacion de la Capacidad Econémico-Financiera de cada una de las
empresas que la componen.

En estos casos, dicha capacidad financiera sera la resultante de la sumatoria de cada una de sus
integrantes. Se deberd considerar que la Union Transitoria cumple con los indicadores previstos en
el Anexo Unico del Decreto N°1.419/2017, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de
los mismos y su participacion en la Union Transitoria es superior al cincuenta por ciento (50%) en
relacion a las demés integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicacion a los demas contratos
asociativos en caso de corresponder.

5.-Listado del Plantel y Equipos (segin modelo ANEXO N°3).
6.- Constancia actualizada de Inscripcion del Repres e
Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba (cops
Aportes Ley 8470. .
7.- Los Oferentes deberan presentar los antecedfx 1cs['aej0blt;eis ej(l:._ tadas en los wltimos cinco (5)
afios con nota de concepto de los Comitentes de c da -u’ln_zitﬁ;.—gAdé\'@ is. dentro del listado anterior
deberan figurar obras de naturaleza y magnit c_flllsi ila\gns ‘ja_/*“]a Piffsente obra. acreditando haber
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¢jecutado al menos una obra de mas de mil metros (1.000 m2) de cordon cuneta en un plazo igual o
inferior a doce (12) meses, al menos una obra de mas de mil toneladas (1.000tn) de carpeta
Asfaltica en un plazo igual o inferior a doce (12) meses v al menos una obra de més de dos mil
metros cabicos (2.000 m3) de subbase o base granular en un plazo igual o inferior a doce (12)
meEses.

El oferente debera acreditar poseer una plania de asfalto instalada y en produccion en un radio
maximo de 35 km de la obra.

8.- Declaracion jurada de Visita de Obra.

Todas las péginas de la carpeta que conforma el sobre presentacion deben estar numeradas ¥
firmadas.

SOBRE PROPUESTA:

1. Pliego Licitatorio debidamente conformado por el o los Representantes del Oferente. -

2. La Propuesta (Anexo 2)

3. Analisis de Precios:

Los oferentes deberan entregar los analisis de precios de cada item. en cuanto a sus materiales.
mano de obra. equipos y coeficiente resumen de aplicacion.

4. Plan de Trabajos y avances mensuales:

Los oferentes deberan presentar el avance de obra mensual discriminando por ftems en por ciento y
los valores monetarios de cada uno de los ftems para la ejecucién de la obra en 3 meses.

5-Plan de trabajo y Curva de Inversion:

La omision de cualquiera de estos elementos en la presentacion facultara al Departamento Ejecutivo
a desestimar la Propuesta.

Todas las paginas de la carpeta que conforma el sobre propuesta deben estar numeradas y
firmadas

Toda la documentacion del sobre de propuesta debera ser entregada ademas en formato digital
(pendrive).

k] oferente podra solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacion que considere necesarias,
siempre que esto no signifique una modificacién de la oferta. ni altere el principio de igualdad entre
Jos oferentes.

Art.8: PERDIDA DE LA GARANTIA DE PROPUESTA: El desistimiento de la Oferta antes
del vencimiento del plazo de validez. la no integracion de la garantia del contrato. o la falta de la
firma del contrato respectivo, acarreara la pérdida de la garantia.

Art.9”: METODOLOGIA DE EVALUACION: La Municipalidad de Villa Allende. designara
una comision evaluadora de las propuestas presentadas, las que examinaran las mismas y estara
facultada a solicitar todas las ampliaciones y/, (\(‘.a_[_ Toges que considere necesario. Concluido el
analisis correspondiente, se notificard fo ‘ghéme al }iﬁ} dicatario y al resto de los oferentes el
resultado de la licitacion. Sy
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Junto con la notificacion de la adjudicacian, se notificard al Adjudicatario Jas observaciones gue la
Comitente efectiia a su propuesta de plan de trabajos ¢ inversiones a los efectos de que adecue ¢l
mismo luego de la firma del contrato,

Adjudicada la licitacion y notificada, se abre ¢l periodo de tiempo establecido  para las
impugnaciones, si las hubicre. Vencido el mismo, ¢l adjudicatario deberd suseribir ¢l contrato €n un
plazo no mayor a los diez dias, contados a partir de la fecha de adjudicacion.

Art.10% GARANTIA DEL CONTRATO: Il Contratista deberd presentar una garantia de
ejecucion de obra equivalente al 5% del monto del contrato, -

Art.11° PERDIDA DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: El incumplimicito de las
obligaciones contractuales importara la pérdida de la garantia del contrato. -

Art.12% PRECIO DEL PLIEGO: La adquisicion del pliego s sin cargo. publicado en la pagina
web de la Municipalidad de Villa Allende.

Art.13% SISTEMA DE CONTRATACION Y PAGO: [l Sistema de Contratacion serd por
AJUSTE ALZADO. Certificable en forma mensual por unidad de medida.

El valor del contrato se establecera sobre la base del Computo Métrico Oficial (Cuadro J) a los
precios unitarios propuestos por el adjudicatario.

Cada certificado se cancelard con un (1) cheque, pagadero a los 30 dias de presentada y aprobada la
factura y el certificado por ¢l valor en pesos ($) del certificado mensual,

Todo certificado llevara una retencion del 5% del mismo en concepto de Fondo de Reparo (Art. 30).

Art.14° DOCUMENTOS DEL CONTRATQO: Seran documentos del Contrato para esta obra,
ademas de lo que el ordenamiento juridico sefiale como aplicacion obligatoria, los siguientes:

1-Los documentos del proyecto enumerados en el Art, 3°.

2.1.as informaciones v aclaraciones suplementarias producidas por la Municipalidad de Villa
Allende.

Art.15% RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE COSTOS: No se reconocerd variacion de
€oslos.

Art.16°: REPLANTEQ DE LAS OBRAS: La Inspeccion procederd a replantear las € Ybras de
acuerdo a las disposiciones del Art, 42° del Pliego General de Condiciones para la ejecucion de
Obras Publicas por Contrato.

Acta de Inicio de Obra y Replanteo de la Obra, lo que implicard que se cuenta con toda la
documentacién técnica pertinente como asi también de los fondos necesarios,

Att. 16° bis AUTOCONTROL DE CAL
I. RESPONSABILIDAD DEL CONTR
La responsabilidad del control de la cali
Contratista es responsable de la adquisi

cansa totalmente en el Contratista. El
ganizacion del trabajo, programacion
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de los equipos. seleccion y capacitacion del personal y de la supervision general de las obras. El
también puede elegir los métodos de trabajo, los medios y procedimientos que va a usar en cuanto
cumplan con las normas que se detallan en las Especificaciones y en los Documentos del Pliego. La
Inspeccion y sus colaboradores no deben involucrarse directamente en el Sistema de Autocontrol de
Calidad. aun cuando es conveniente que exista una relacion satisfactoria y permanente con el
Contratista. El Contratista debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol y

documentarlos en un Manual de Autocontrol de Calidad, el que deberd ser aprobado por el
Contratante.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.1 En un plazo de 15 dias desde la fecha del Replanteo Inicial de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, su Proyecto de Sistema de Autocontrol de Calidad,
teniendo presente que el sistema debe definir para cada rubro o proceso constructivo completo las
intervenciones en tiempo razonable de todo y cada uno de los controles y/o ensayos que son
necesarios ejecutar para garantizar la eficiencia del sistema. Este sistema tendra incluido el proyecto
de los formularios a usar y la definicion de la Matriz de Firmantes de cada documento. asi como €l
perfil o términos de referencias de los profesionales intervinientes. Sera condiciéon indispensable
para el inicio de los trabajos, la aprobacion del Sistema de Autocontrol de Calidad.

2.2 Presentar mensualmente la DECLARACION DE CALIDAD de los trabajos ejecutados, que
debe expresar por escrito y en forma indubitable (acompariando todos los documentos requeridos
por el Sistema de Autocontrol debidamente conformados), que los mismos se ajustan a todos los
requerimientos de calidad explicita o implicita en la documentacion que integra el contrato,
interpretados seguin las reglas del buen arte, y en su caso, a las 6rdenes de servicio emanadas de la
Inspeccion.

2.3 El pedido de medicion de trabajos ejecutados, formulado por el Contratista, lleva implicita su
Declaracion de Calidad, sin admitirse prueba en contrario, independiente de las sanciones que
pudiera corresponderle por la omisién de la declaracion expresa requerida

2.4 La omision de la expresa Declaracion de Calidad, la persistencia en esta conducta y las
reiteraciones de declaraciones de calidad que no se ajusten a las disposiciones del contrato, de
acuerdo con lo que indique la Inspeccion, seran sancionadas con la aplicacién de multas, sin
perjuicio de las responsabilidades emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos.

2.5 En la primera oportunidad en que corresponda la aplicacién de multa por falta de Declaracion
de Calidad expresa, la misma sera de igual al cinco por mil (5 %o0) del monto contractual. La
Declaracion de Calidad incorrecta, sera penalizada con igual importe al citado precedentemente, En
ambos supuestos. la reincidencia se sancionard con una multa cuyo monto serd el producto del
importe de la multa aplicable la primera vez por el niimero de la reincidencia sancionable.

3. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
Papel de la Inspeccion: La Inspeccién es el Representante de la Municipalidad de Villa Allende
dentro del Contrato. Es el contacto primero ¢ ratista en referencia a todas las materias y en
particular al control del sistema de Co ¢ Callid¥, La responsabilidad de verificar el fiel
cumplimiento de la aplicacion del Sispiga _;S.PAH‘O(\:HQ ol de Calidad recae en la Inspeccion,
teniendo la Municipalidad de Villa All :?e Iq’fpe's,ibi'ﬁdad\q auditar como Contratante todos y cada
uno de los procesos en cualquier momefitd y },L_ig-;aﬂ,;-;_l ?J =
3.2. Las responsabilidades de la Inspecgign c{nlelacxon al’

\? \\L'/;J "“;

ntrol de Calidad son:
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Analizar la factibilidad técnica del proyecto de Sistema de Autocontrol de Calidad presentado por el
Contratista. el cual debe asegurar en cada procedimiento que determine que se cumplan con todas
las normas y ensayos contenidos en los pliegos licitatorios y que constituyen el buen arte de
construir. en cuanto a los procesos constructivos, calidad de los materiales y/o disefios de mezclas.
Como resultado del analisis que efectie, podré observar y reintegrar al Contratista para su
adecuacion. el Sistema de Autocontrol de calidad propuesto. Verificar tanto en el andlisis previo,
como durante el proceso de ejecucion y control la inequivoca participacion de los responsables en
los documentos que conforman el archivo bésico del sistema. Verificar por muestreos razonables a
su solo juicio el cumplimiento de los procedimientos de control ejecutados por el Contratista los
que tendran que estar de acuerdo a lo que indique en cada caso el Sistema de Autocontrol de
Calidad aprobado. Hacer presente al Contratista cualquier desviacion que encontrara y/o verificara
ya sea en la generacion de los documentos, la matriz de firmante de los mismos o en calidad
especifica o generalizada de cualquier tipo de ejecucion. Informar al Contratante si el Contratista no
cumple con sus responsabilidades y recomendar si correspondiere la aplicacion de multas. Crear y
tener actualizado un archivo de toda la documentacién que él genere, en la cual se deja plasmada
todas sus actuaciones. La Inspeccion verificara que el Laboratorio del Contratista cumpla con las
necesidades del Sistema de Autocontrol de Calidad.

3. De los Ensayos
La Inspeccion. a su criterio podra efectuar ensayos o solicitar la ejecucion a terceros, con el fin de
corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no-obtencion de la calidad de lo ejecutado.
Para lo cual podra usar el laboratorio del Contratista, o encargar la ejecucién de ensayos en
laboratorios de terceros, en cuyo caso todos los costos que estos generen seran cubiertos por el
Contratista. Las frecuencias en la realizacion de ensayos y determinaciones establecidas en el Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales (DNV - Edicién 1998) o en el
Pliego Particular de Especificaciones seran consideradas por la Inspeccion como orientativas.
Las frecuencias en la realizacion de ensayos y determinaciones, tanto para la recepcién de
materiales como para la aprobacion de los procesos constructivos que para los distintos items
debera efectuar la Contratista seran establecidas en el Sistema de Autocontrol de Calidad, de
acuerdo a la importancia de los trabajos y a los volumenes de obra a ejecutar. Por su parte la
Inspeccién ordenaré pruebas selectivas al azar de materiales ya sea cuando se reciben o cuando se
van a usar. También puede hacerlo cuando otras inspecciones generen dudas sobre la calidad de los
materiales. Estos ensayos deben ser entregados a laboratorios con experiencia y bien equipados. y
seran de cargo del Contratista.
4. SUPERVISION DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL
El Sistema de Autocontrol puede ser supervisado sobre la base de muestreo aleatorio. Sin embargo.
es necesario un control sistematico que permita tener seguridad que el Contratista esta cumpliendo
con su Programa de Autocontrol y al mismo tiempo el Contratista tenga la seguridad que si cumple
con su Programa no tendra problemas para la Celllf icacion y pago y no seré objeto de multas. En
cualquier momento, durante el curso de los tr nspeccion de Obra podra retirar muestras
@e' sus t’ép entantes autorizados. El personal y los
ropgt.@?sq;gados\ or el Contratista. Las muestras seran
n—e] ‘bjeﬁ,e da cdn olar la calidad de los malenales y la

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

JauueoSWED UOD OpEaUERIS]

!
| —
- f,
L e |
y—
& i -

%

Municipalidad de Villa Allende
A Goveoechea 386 TE (03543)-439280
E-mml muenivalla villaallende gov ar

Villa Allende - I)pltl Cul(m - Cordoba DECRETOS FOLIO N° 557

\fnahza‘r la factibilidad técnica del proyecto de Sistema de Autocontrol de Calidad presentado por el
Contratista. el cual debe asegurar en cada procedimiento que determine que se cumplan con todas
las normas y ensayos contenidos en los pliegos licitatorios y que constituyen el buen arte de
construir. en cuanto a los procesos constructivos, calidad de los materiales y/o disefios de mezclas.
Como r'csuhudn del andlisis que efectie, podra observar y reintegrar al Contratista para su
adecuacion. el Sistema de Autocontrol de calidad propuesto. Verificar tanto en el analisis previo,
como durante el proceso de ejecucion y control la inequivoca participacion de los responsables en
los documentos que conforman el archivo basico del sistema. Verificar por muestreos razonables a
su solo juicio el cumplimiento de los procedimientos de control ejecutados por el Contratista los
que tendran que estar de acuerdo a lo que indique en cada caso el Sistema de Autocontrol de
Calidad aprobado. Hacer presente al Contratista cualquier desviacion que encontrara y/o verificara
va sea en la generacion de los documentos, la matriz de firmante de los mismos o en calidad
especifica o generalizada de cualquier tipo de ejecucion. Informar al Contratante si el Contratista no
cumple con sus responsabilidades y recomendar si correspondiere la aplicacion de multas. Crear y
tener actualizado un archivo de toda la documentacion que €l genere, en la cual se deja plasmada
todas sus actuaciones. La Inspeccion verificara que el Laboratorio del Contratista cumpla con las
necesidades del Sistema de Autocontrol de Calidad.

3.3. De los Ensayos

La Inspeccion. a su criterio podra efectuar ensayos o solicitar la ejecucion a terceros, con el fin de

corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no-obtencion de la calidad de lo ejecutado.

Para lo cual podra usar el laboratorio del Contratista, o encargar la ejecucion de ensayos en

laboratorios de terceros. en cuyo caso todos los costos que estos generen seran cubiertos por el

Contratista. Las frecuencias en la realizacion de ensayos y determinaciones establecidas en el Pliego

General de Condiciones v Especificaciones Técnicas mas usuales (DNV - Edicién 1998) o en el

Pliego Particular de Especificaciones seran consideradas por la Inspeccién como orientativas.

[as frecuencias en la realizacion de ensayos y determinaciones, tanto para la recepcion de

materiales como para la aprobacion de los procesos constructivos que para los distintos items

debera efectuar la Contratista seran establecidas en el Sistema de Autocontrol de Calidad, de

acuerdo a la importancia de los trabajos y a los volumenes de obra a ¢jecutar. Por su parte la

Inspeccion ordenara pruebas selectivas al azar de materiales ya sea cuando se reciben o cuando se

van a usar. También puede hacerlo cuando otras inspecciones generen dudas sobre la calidad de los

materiales. Estos ensayos deben ser entregados a laboratorios con experiencia y bien equipados, y

seran de cargo del Contratista.

4. SUPERVISION DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL

El Sistema de Autocontrol puede ser supervisado sobre la base de muestreo aleatorio. Sin embargo,

es necesario un control sistematico que permita tener seguridad que el Contratista estd cumpliendo

con su Programa de Autocontrol y al mismo tiempo el Contratista tenga la seguridad que si cumple

con su Programa no tendra problemas para la certificacion y pago y no serd objeto de multas. En

cualquier momento. durante el curso de los trabeg e nspeccion de Obr_a pndréqrelirar muestras

y/o probetas ante la presencia del Contratist ?;@e'sus Hép;_}eenlantes autorl_zadt)s. El personal y los

clementos necesarios para ese objeto serd érop{g&i‘wpdc&sj\ or el Contratista. Las muestras serdn
analizadas y ensayadas en laboratorios, cprel &Me e conffolar la calidad de los materiales y la
proporcion de los componentes de las m tlas ftil‘baddﬁ“ Lgg{fesultados de estos analisis y ensayos
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cerdn tenidos en cuenta. constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepcion de los
trabajos.

4.1, Flementos de Control.

['] Contratista estara obligado a facilitar los elem
Obra del Contratante solicite y que sean necesarios para su €
y/o ejecutadas. La [nspeccion notificard al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la
ciecucion de los trabajos. Los controles de la Inspeccion, y las disposiciones que los prevén, deben
interpretarse y aplicarse bajo el criterio basico que, en ningun caso alteran, disminuyen o anulan las
ades que. en virtud del Contrato. le incumben exclusivamente al Contratista. La
4 ordenar al Contratista la bisqueda de un probable defecto, asi como que
a su criterio, pueda contenerlo. Si la correccion de
uerida obliga al Contratista a la alteracion,
tructiva previa
recibird pago

entos de medicion y control que la [nspeccion de
ficaz control de las obras en gjecucion

responsabilid
Inspeccion también podr
se descubra y se examine cualquier trabajo que.
lo ejecutado con el fin de cumplir la calidad req
remocion. destruceion y/o reconstruccion parcial o total de cualquier otra etapa cons
o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedard a su exclusivo cargo y no

adicional alguno.
4.2, Vicios de Materiales u Obras
ales o trabajos. la Inspeccion de Obra podra ordenar

Ante la sospecha de vicios no visibles de materi
la demolicion. desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del

fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
molivo estardn a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por el Contratante. Si los
vicios se manifestaran en ¢l transcurso del Plazo de Garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que le sefiale el Contratante. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podran ser cjecutados por el Contratante 0 terceros a costa de aquél, formuldndole el
cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomardn del Fondo de Reparo o de la
Garantia del Contrato.

4.3, Obras Ocultas

[:] Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y tareas cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar
5o contrario dichos trabajos podran ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspeccion

ocultos: en ¢
al que se refiera a los mismos debe registrarse en la

de la Obra. Todo computo y detalle especi
respectiva Nota de Pedido u Orden de Servicio.

5. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE CALIDAD

ccion de Obra deberdn ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer

sta tanto sean cumplidas, y aun rescindir el Contratante el Contrato,
a en el incumplimiento de las 6rdenes impartidas. Los dias que dure
las causas expucsias pl'cccdenwmenle se computardn como

[.as indicaciones de la Inspe
la suspension de los trabajos ha
en caso de persistir el Contratist
la suspension de las Obras por
laborables a los efectos de los Plazos de Ejecucion.
6. CORRECCION DE DEFECTOS

[a Inspeccion notificard oportunamente al C
normas y/o procedimiento que fije el Si
conocimiento. Cada vez que se notifiq 2lin Jetdglo o
Defectos, que serd fijado por la Inspe ﬁ)n _-';l*;{foﬁi{ratiﬁit deberd corregir el Defecto antes de
finalizado el Periodo de Correccion dd[Befe sfosjgdlo pilf la Inspeccion. La Inspeccion deberd
verificar que todos los Defectos notific Igs s%l'%::{:‘t‘t‘,lfj[:‘fjl:l_'an :E’ rregidos en la fecha de expiracion del

o N\p¥ 2
<,

odos los Defectos y/o apartamiento de las
ontrol de los que la Inspeccién tenga
ienzara un Periodo de Correccion de



https://v3.camscanner.com/user/download

JauueoSWED UOD OpEaUERIS]

" \'wi

L
q“l =

Municipalidad de Villa Allende
av. Goveoechea 586 TE (03543)-439280
E-mail: munivallid villaallende gov.ar

Villa Allende - Dpto Colon - Cordoba DECRETOS FOLIO N" 559

periodo de correccion. lgualmente, la Inspeccion verificard que al término de la vigencia del
contrato no existen Defectos que requieran correccion. La Inspeceion podra hacer corregir un
Defecto por un tercero si el Contratista no lo hubiera hecho dentro del Periodo de Correccion de
Defectos.

Cuando el defecto a corregir se refiere a una condicion de mantenimiento exigible, y a juicio de la
Inspeccion el incumplimiento de la orden genera un perjuicio o peligro para los usuarios (tal el caso
por ejemplo de baches abiertos, banquinas descalzadas, barandas faltantes, etc.) se reiterard la
indicacion con un plazo de correccion de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de realizar las
tareas por un tercero con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que
por el incumplimiento le correspondan.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de cinco (5)
dias habiles. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion, previa notificacion con
indicacion del lugar de depésito, podra retirar los materiales rechazados y serdn por cuenta del
Contratista los gastos que se originen. El Contratante no se responsabiliza por pérdida,
sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo
la Inspeccion podré autorizar la correccion del material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.

Art.17°: MEDICION Y CERTIFICACION:

Certificacion de la obra:

Las obras seran medidas y certificadas mensualmente por la Inspeccion en los altimos dias habiles
del mes de los trabajos (Art 3 punto 1.5).

Los certificados dejardn constancia de los trabajos ejecutados a los efectos de la verificacion de las
condiciones establecidas en el Art. 13.

Los errores en los certificados emitidos por la Inspeccion, que puedan detectarse en cualquier
momento posterior a su emision, aunque hubieren dado lugar a pagos correspondientes, serdn
salvados en la certificacion siguiente.

La emision de un certificado por la Inspeccion quedard sujeto a las pruebas y ensayos que puedan
ser requeridos por los instrumentos contractuales y a la verificacion de su buen comportamiento
hasta la recepcion definitiva de la obra. Ningin certificado emitido por la Inspeceion constituird la
aceptacion definitiva de los trabajos certificados.

Dentro de los diez dias de la terminaciéon de la obra se procederd a efectuar la medicion final
definitiva. En esta medicion actuara, ademas de la Inspeccion de la obra. el Contratista y su
Representante Técnico. La existencia de puntos controvertidos en la medicion final 0 no aceptados
por el Contratista, dara lugar a una presentacion del mismo. la que debera efectuarse dentro de los
quince (15) dias de firmada el acta de medicion, bajo pena de pérdida de toda accion para reclamar:
la Reparticion debera expedirse dentro de los treinta (30) dias de la presentacion del contratista.

Ningan certificado emitido por la Inspeccion ¢Q __;_lil‘é la aceptacion definitiva de los trabajos
certificados. or® D5 N

2
X 1 .‘:_if___h_hl‘lal)l
Eest riad/pagd no}
geucion de fa bbragg

Art.18°: MANTENIMIENTO DEL TR
El Contratista tomara las providencias
seguridad requerida al mismo durante la

S DE SEGURIDAD:
werrumpir el trdnsito y ofrecerd la
ntratada.
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A tal efecto debera cumplir estrictamente las disposiciones del Plieco General de Condiciones para
la Ejecucion de Obras Publicas por Contrato y Pliego Generz:l de Especificaciones para el
Mantenimiento del Transito y Medidas de Seguridad de la Reparticion. ‘

Los desvios y orientacion del transito. deberin ser debidamente sefializados a plena satisfaccion de
la Inspeccion de obra, asegurandose su eficiencia con todas las advertencias para orientar y guiar al
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en esta Gltima situacion seran absolutamente
obligatorias las sefales luminosas (balizas y letreros con pintura reflectante). -

A 1al efecto debera proveerse para cada tramo en ejecucion los siguientes carteles obligatoriamente
confeccionados con madera o metal.

l. Dos (2) carteles con leyenda Obras en Construccion.
2. Dos (2) carteles con leyenda: Transito en Media Calzada.
3 Dos (2) carteles con leyenda: Peligro Obra en Construccion.

Debiendo encontrarse en obrador como condicién imprescindible para la iniciacién de los trabajos.
Asimismo. cuando a exclusivo juicio de la Inspeccion se considere necesario, se completaran las
medidas de seguridad con el uso de banderilleros, seiales luminosas y mayor cantidad de carteles.

Art.19°: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO:

Las relaciones oficiales entre la Reparticion y la Contratista se mantendran por medio de dos libros.
denominados: “Libro de Ordenes de Servicio™ y “Libro de Notas de Pedido™, que utilizara la
Inspeccion v el Representante Téenico respectivamente.

Estos libros deberan ser provistos por el Contratista en el Replanteo de la Obra y seran sellados y
numerados en todas sus hojas.

[as Ordenes de Servicio y Notas de Pedido seran numeradas y fechadas por triplicado, quedando el
original en el libro respectivo para uso de la Inspeccion el primero y para el Representante Técnico
el segundo. el dupli cado de ambos ira al Expediente, el triplicado sera entregado a la otra parte y el
cuadruplicado se adjuntara a la Carpeta de Obra.

Art.20°: PERSONAL Y EQUIPO MINIMO: Para la ejecucién de los trabajos el Contratista
dispondra del personal y equipo minimo de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especiticaciones
Técnicas. L3

La Reparticion por medio de la Inspeccién podré ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo
crea necesario. _ ‘
El retiro indebido de obra de cualquiera de los elementos componentes de los equipos, sera
considerado falta de caracter grave, correspondiéndole por esa causa la aplicacion de las sanciones
previstas en el Art. 99° del Pliego General de Condiciones para la Ejecucion de Obras Publicas. -

Art.21°: REGISTRO DEL PERSONAL FO7RJORNALES: El Contratista esta obligado
a llevar un registro del personal obrero coUEdTME & ApRysiciones vigentes.

[.os salarios minimos a abonar a los opeE
para la construccion y que son validos g
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Art.22": SEGURO OBRERO: El Contratista debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29
del Decreto N.° 25743-C-51 (T.0. Decreto 4757/77) en relacion al Seguro Obrero, por accidentes
de trabajo. debiendo la poliza a contratarse contemplar la cobertura total de los riesgos que
contempla la Ley Nacional N.° 9688 y Decreto Reglamentarios o Disposiciones que lo sustituyen.
El Contratista acreditara esta exigencia al labrarse el Acta de Replanteo, mediante la presentacion
de fotocopia de la Poliza. la que debera estar autenticada por la Compaiiia Emisora de la misma,
pudiendo otorgarle tal autenticidad, la Inspeccion de la Obra, mediante la presentacion, por el
Contratista de la Poliza original. -

Art.23°: PROVISION DE MATERIALES: NO APLICA
Art.24°: ACOPIO DE MATERIAL: En la presente Obra no se pagara acopio de materiales. -

Art.25°: CONTRALOR Y TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES: Todos los materiales a
proveer por el Contratista para la presente Obra, seran aprobados por la Inspeccion. A tal efecto el
Contratista tomara las previsiones para que sean realizados los ensayos necesarios para la
aprobacion correspondiente ya que no habré justificacion de plazo por tal motivo.

Art.26°: MORA POR DIFICULTADES EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: La
Municipalidad no acordara ampliacion de plazo por mora debido a dificultades en la provision de
materiales. tanto comerciales como de explotacion cuyo abastecimiento quedara comprometido,
automaticamente en ¢l Replanteo y de no mediar causas fortuitas o de fuerza mayor analogas a las
previstas por el Art. 53° del Pliego General de Condiciones.

Art.27°: TASAS DE AGUA PARA CONSTRUCCION: Las tasas de agua para construccion que
fijan las Reparticiones pertinentes o entidad privada segn el caso, y que demanden su consumo
para la Obra. seran satisfechas por el Contratista a su exclusivo cargo a cuyo fin los gastos que
ocasionan se consideraran incluidos en los Sub-Item respectivos. -

Art.28°: DANOS OCASIONADOS A TERCEROS Y COSAS DE TERCEROS: Los dafios y
perjuicios a terceros y a cosas de terceros ocasionados por los trabajos y operaciones de cualquier
naturaleza que realice el Contratista para la Ejecucion de la Obras, son a su exclusivo cargo.
Incluidos las roturas de los servicios de agua, gas, electricidad y telefonia instalados en las calles.

Art.29°: PLAZO DE GARANTIA: Se establece como plazo de garantia de la Obra un periodo de
doce (12) meses a contar de la fecha de Recepcion Provisional.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta
correspondiente, entraré a regir el Periodo de Garantia. Durante este periodo, el mantenimiento de
la Obras correra exclusivamente por cuenta del Contr ista, a cuyo cargo estardn las reparaciones
que dispusiese la Inspeccion de Obra, las g %@bi 3 1 en el plazo que ésta fije, denominado
Periodo de Correccion de Defectos. e "w'ﬂﬁ" 7

La Inspeccion de Obra tendrd a su cargo gbntfo'”[gleu:?gobb%
Trabajos y constatara si el Contratista gjgcutg -,'l'a__sg_qonlecc;_;
Garantia si a su juicio correspondiere, ha A qugié-(_l_h‘lfiﬁ%ea

urante el Periodo de Garantia de los
es. pudiendo extender el Plazo de
bida en forma definitiva. En caso de
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incumplimiento la Inspeccion de Obra podra hacer ejecutar los trabajos en cuestion. directamente 0
adjudicarlos a terceros. todo ello con cargo exclusivo al Contratista. -

Si durante ¢l Periodo de Garantia. se hubieran requerido reconstrucciones o reparaciones de alguna
importancia y que a juicio de la Inspeccion de Obra hicieran aconsejable la ampliacion de este
plazo. ya sea para una parte o el total de la Obra, deberd comunicarsele al Contratista. con la
indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion. -

Las partes reconstruidas se considerardn como obra nueva y para ella se prorrogard el Plazo de
Garantia original. En estos casos cuando la afectacion fuera parcial. el Contratista, al vencimiento
del Plazo de Garantia original, podra pedir la devolucion del Fondo de Reparos proporcional a la
obra recibida. -

Art.30°: FONDO DE REPAROS: De los Certificados de pago se deducird el cinco por ciento
(5%) de su importe. que se destinara a la formacion del Fondo de Reparos.

Dichos Fondos responderan por los vicios de construceion y desperfectos que se notaren en los
trabajos durante el plazo de garantia y podran ser sustituidos por cualquiera de las modalidades que
establece el Art.7, inc. 2.

Art.31°: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: El pedido de Inspeccion Final y firma del
Acta respectiva, sera formulado por el Contratista por nota, con cinco (5) dias de anticipacion a la
fecha de caducidad del Plazo de Garantia de Obra. Una vez extendida y firmada el Acta de
Recepcion Definitiva de Obra. el Contratista podré solicitar la devolucién del Fondo de Reparo.

Art.32°: RESCISION DEL CONTRATO: En caso que la Rescision del Contrato por razones
imputables al Contratista se produjera después de la Recepcién Provisional y antes de la Definitiva,
dicha rescision implicara la pérdida del Fondo de Reparo del Contratista. -

Art.33°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las presentes consideraciones y
parametros tienen por objeto reglamentar la modalidad en la que el servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo debe ser realizado desde el punto de vista técnico y administrativo.
I- El COMITENTE (Municipalidad de Villa Allende) considera esencial la prevencion de riesgos
para su personal. dafios o perjuicios a sus instalaciones, maquinarias, materiales y procesos
productivos. razon por la cual ha confeccionado un programa general de higiene y seguridad en el
trabajo que LA CONTRATISTA declara conocer y aceptar, siendo en consecuencia normas cuyo
cumplimiento resulta de caracter obligatorio para EL. CONTRATISTA atento a la normativa
general y especifica.
2- LA CONTRATISTA debera disponer de los medios y elementos necesarios, adecuados y
suficientes. tales como vehiculos, herramientas, escaleras. equipos, elementos de proteccion
personal. barreras de proteccion, sefialamientos y todo aquello que cumpla con el objetivo de
preservarla seguridad y la salud de los trabajgder reeros, como asi también la integridad de los
bienes materiales propios, los del COMITY ‘P{E'y lo
3- EI CONTRATISTA sera responsabl 4 cualquier
comtin (CAPITULO 1, Responsabilighf ciyfl:- ]
Comercial de la Nacion), el personal gel mfgmo:-}iitjtjiet'e g
derivado de accidentes de trabajo, e fé:lmidade 'fi:&ofeﬁi
E i N
[l ol e

mo y/o indemnizacion que por derecho
la arts. 1708 y ss del Codigo Civil y
tra EI| COMITENTE o contra terceros
nales y/o accidentes in-itinere, siendo
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asumidas en forma exclusiva v excluyente por EL CONTRATISTA. eximiendo de total
responsabilidad al COMITENTE. Sin embargo, si por cualquier motivo el COMITENTE se viera
obligado a abonar alguna suma derivada de reclamaciones como las antes mencionadas, éste estara
facultado a debitar. iguales sumas en forma automatica, de los montos que debiera abonar al
CONTRATISTA por las prestaciones realizadas.

4- El personal del CONTRATISTA debera cumplimentar las normas sobre higiene y seguridad en
el trabajo conforme a la Ley N° 19.587, Decreto N° 351/79, Programa Provincial para el
Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion,
Decreto Reglamentario 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 43/97, 28/98, 700/00,
550/2011 (todas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Ley de Transito N° 24449,
Decreto Reglamentario 875/94. Decreto Reglamentario 779/95 y sus anexos, Ley Provincial de
Transito 8560 y toda otra disposicion emanada con posterioridad. Ley de Contratos de Trabajo y sus
disposiciones complementarias.

El CONTRATISTA debera contar con Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo con la carga
horaria profesional indicada por el Decreto 231/96, presentando por escrito antes del comienzo de
los trabajos lo siguiente:

- Nombre del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad, cantidad de horas profesionales
semanales asignadas v fotocopia de la habilitacion profesional del mismo.

- Copia de la comunicacion de Aviso de Inicio de Obra a la ART vy de la comunicacion de fecha de

inicio al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

- Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART, y programa de visitas de la A.R.T.

- Copia de constancia de capacitacion general y especifica de los riesgos de la tarea contratada de la

totalidad del personal. Adjuntara cartilla de instrucciones.

- Copia de recibos de entrega de elementos de proteccion a la totalidad del personal afectado a la

obra.

- Nota informando los teléfonos de emergencias, el servicio de ambulancia y lugares de asistencia

meédica de accidentados. no solo de la Ciudad de Cérdoba, sino también de las ciudades periféricas.

- Plan de emergencia para atender situaciones criticas (incendios, lesiones graves, accidentes en

ruta. etc.).

5. FI CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las resoluciones emergentes de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo previendo especialmente que la obra cuente con lo

siguiente desde el comienzo:

A) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados en cada frente de obra.

B) Provision de agua potable en cada frente de obra.

C) Construccion de infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).

D) Disponer de vehiculos apropiados para el transporte del personal.

E) Entrega de todos los elementos de proteccion personal para la etapa de la obra que se trate, de

acuerdo a los riesgos existentes.

F) Implementacion del Servicio de Higieng

o

idad en el Trabajo y confeccion del Legajo
técnico y analisis de seguridad en el trabajglr> :

Art. 34% ASPECTOS AMBIENTALES’ [
te |

5 . e i1 R - posr — i

1) La Contratista asumira toda res onsabilidad atite la% utoridad Competente que corresponda,
" . r . [ PO

en funcion del marco normativo aplica lcea cada snuqunn*c} e se presente.
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Debera:

a. Verificar que el predio a utilizar a modo de obrador por la contratista esta libre de pasivos
ambientales y remitir un informe a la Inspeccion dejando constancia de la situacion incorporando en
el mismo un registro fotografico fechado.

b. Presentar al inicio de la ejecucion de obra el Plan de Gestion Ambiental. El mismo,
requerido en el Capitulo VII de la Ley N° 10208 "de Politica Ambiental Provincial", debera incluir
los programas que resulten pertinentes al proyecto ajustados a la magnitud y manifestacion de la
incidencia ambiental del mismo.

e. Presentar un plano detallado del predio a utilizar a modo de obrador. en el cual se debe
indicar la sectorizacion del mismo por actividades, y copia del contrato de locacion o comodato.

d. Remitir a la Inspeccion, en el caso que se utilice un yacimiento en explotacién, copia de la
documentacion que evidencie la autorizacion dada por la Autoridad Competente.

f. Garantizar que, en el caso de utilizar material proveniente de un nuevo yacimiento a los

fines de la ejecucion de la obra, el mismo cuente con la licencia ambiental tal cual lo establece el
marco legal vigente.

g Controlar la correcta gestion de los residuos asimilables a urbanos (RSU).
h. Garantizar el estricto cumplimiento del marco legal ambiental vigente.
1. Si ocurriera un accidente/incidente ambiental se debera informar a la Inspeccion,

incorporando en dicho informe las actas de Accidente/Incidente Ambiental.

2) Yacimiento de suclos

Solo se podran utilizar materiales que tengan Declaracion de Impacto Ambiental segin el Titulo
Decimotercero. Seccion Segunda del Codigo de Mineria denominado "De la Proteccion Ambiental
para la Actividad Minera" instituido por la Ley Nacional N° 24.585, otorgado para canteras por la
Autoridad Minera Provincial. reglamentado por Resolucion 025/98.

En el caso que se adquieran comercialmente los aridos a través de terceros. se debera presentar a la
Inspeccion de Obra un informe con los datos identificatorios del yacimiento incluyendo, por
ejemplo. razon social, ubicacion mediante coordenadas y copia de la Licencia Ambiental otorgada
por la Autoridad Competente.

3) Gestion de residuos
Los residuos resultantes de las diversas tareas llevadas a cabo durante la etapa de ejecucion de obra
deberan ser gestionados de acuerdo a su tipologia considerando el marco normativo vigente.

[La acumulacion transitoria de los mismos, hasta su traslado, no debe modificar las caracteristicas
paisajisticas, ni interferir con el drenaje ni con los rasgos bidticos que le otorgan caracteristicas
propias al sector donde se los acumule.

En el caso que los residuos sean asimilables a domiciliarios, se debera cumplimentar con lo
establecido en la Ley N° 9088, Gestion de Residuos Solidos Urbanos y Ordenanza N°® 57/22
(Gestion Integral de Residuos Sélidos Urbanos).

En el caso que los residuos sean asimilables
establecido en la Ley N° 24051, de Residuos
Se prohibe el uso del fuego para la gestion
El no cumplimiento de este articulo har
normativa vigente.
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3) Obrador

La contratista debera presentar ante la Inspeccion la documentacion ajustada al marco normativo
vigente.
LLa misma debe considerar los contenidos minimos que se mencionan a continuacion:

a. Plano de ubicacion con coordenadas

b. Instalaciones previstas

6 Compatibilidad del entorno con el sector donde se prevé instalar el obrador

d. Anexos (por ejemplo, documentacion del proponente, contrato de locacion o comodato del

predio a utilizar).

Art.35" DOMICILIOS LEGALES DE LAS PARTES

El contratista debera constituir domicilio legal en la ciudad de Villa Allende a todos los efectos que
hubiere lugar, indicando niimero de teléfono y CORREO ELECTRONICO en el cual declara
como valida todas las comunicaciones que la Municipalidad realice vinculada con el presente
proceso licitatorio.

La comitente fija su domicilio en Av. Goycoechea 586 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Cdrdoba.

Art.36: MULTAS Y PENALIDADES: Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas
en base al monto contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha
de la imposicion de la misma.

Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por mora en el
cumplimiento del plan de trabajos. computadas en base a las mediciones mensuales.

Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en DOCUMENTOS
DEL PROYECTO: Leyes. Decretos. Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

Art.37° RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS - ACCESO AL PLIEGO

Se adopta un sistema para acceso al pliego de licitacion totalmente electronico.

El presente Pliego y demas documentos de la Licitacion, quedan a disposicion de los interesados y
podran consultarse y descargarse sin costo, a traves de la pagina de la Municipalidad de Villa
Allende: wyww.villaallende. gov.ar. www.villaallende.gov.ar

Art.38° - ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Los interesados podran solicitar por escrito al Comitente, cualquier aclaracion o consulta que sea
necesaria para la preparacion de su oferta, con una antelacion de cinco (05) dias de la fecha fijada
para la apertura de la licitacion. Dichas consultas se realizaran via web de la Mur_nclpalidad de Villa
Allende. Las respuestas a estas consultas y/o aclgraetengs que surgieran de oficio seran publicadas
en la pagina web de la Municipalidad wy
establecida para la apertura de la licitacion.

3 de Junio de 2026 a las 11 hs. se

Art.39° RECEPCION Y APERTURA unio ¢
esente licitacion.

fija como dia y hora de recepcion y apertu
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Las Ofertas deberan presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en
horas hibiles de oficina, hasta ¢l dia y hora fijados para la presentacion de Ofertas. bn caso de que
dichos dias y hora de la Licitacion Publica coincidieran con un asucto o feriado, ¢l acto se Hevard i
:abo ¢l siguiente dia habil a Ta misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que Heguen por correo o por cualguicr otro medio, con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepeion de olertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a ticmpo.

Las propuestas deberdn presentarse en formularios confeccionados de acucrdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompaiian al presente Plicgo.

Ln caso de discrepancia prevalecerdn los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de calculo, computo métrico, planos, memorias de calculo, presupuestos, elc. se
confeccionaran respetando el sistema métrico decimal, y excepeionalmente se usaran valores
correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma
rutinaria. ‘
Toda la documentacion que compone ¢l legajo para la presentacion de esta Licitacion Publica
deberd estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legalfes y por el Director Téenico de la
firma oferente (inscripto en el Registro Nacional de Constructores o en ¢l Registro de Constructores
de Obras de la Provincia de Cordoba), o de la Union Transitoria u otro tipo de agrupacion de
empresas que haga la propuesta.

Al
SE TARIQ DE PLANIFICACION
Gi ‘ERM Y MODERN'ZACION
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se deja aclarado que los Oferentes deben cotizar los materiales, cantidades v dosificaciones
previstas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Cualquier variacion de las mismas en
la Memoria Teéenica o en los Andalisis de Precios no dard derechos a modificar los criterios
establecidos en el presente PETP como asi tampoco a futuros reclamos. kIl mismo criterio aplicard
con cualquier propuesta metodologica que no se ajuste al buen arte de la construccion y/o que ho
fuera advertida por la comitenie en la evaluacion de la oferta.

GENERALIDADES Y NORMATIVAS DE TRABAJO

RESPECTO A LA TERMINACION Y DETALLES DE LA OBRA
En caso de que durante la ejecucion de los trabajos surgieran situaciones puntuales, que requieran
ajustes al proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, el contratista deberd
resolver estas situaciones, presentando la debida documentacién en un plazo previo a la fecha
prevista en el Plan de Trabajos para la ejecucion de los items involucrados.

La obra debera entregarse completa v en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de realizar
todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminacion tanto estética como de funcionalidad
de la misma que aunque no estén especificamente detallados en el listado de items sean necesarias
ejecutar para tal fin.

PERFIL TIPO DE LA OBRA

- hiodond LCV 3.50m EC.
i = oo L6V ssm B
015015 060
P e i -
010 | +005 [ 7 |
- : \\ I‘Om - [
g i -T_'-l._ .,_._._-.!‘
2 o o A
; g 3
.\ CodondeH' Carpeta Astéiica “\_Base Granular £:0.15m

L M Linea Municipal
L C V. Linea de Cordon Verada
E C Eje de Calzada

—

tanto del personal asignado a la obra com ge "ré}foﬁés:quei-_&_f ‘culen por el lugar, para lo cual la
zona de Obra debera estar debidamente sefl E‘i,zadé;y-_vallgqlla. 3
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Il vallado de la zona de excavaciéon debera ser fijado tanto vertical como transversalmente y su
diseno deberd garantizar no sélo la funcion de delimitacion de zonas de obras sino también una
segura proteccion para el transeunte,

Si la Inspeccion considerase necesaria la disposicion de algan otro tipo de proteccion adicional, la
misma. debera ser provista por la Empresa.

Durante todo ¢l tiempo de ejecucion de la obra se debera asegurar la limpieza permanente de los
[rentes de las viviendas. lugares de transito y permanencia del personal en toda la zona de obra.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El'agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. y su obtencion y consumo sera costeado por el

Contratista. a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese

concepto. los que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta adjudicada. Los gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
Toda la iluminacion necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo. correra por cuenta del Contratista
la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los
subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural. el Contratista proveera la iluminacion que posibilita a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos.

En todos los casos. el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
especificaciones. esquemas. etc.. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan
ejecutar. En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,
el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia eléctrica
necesaria para el desarrollo de las obras.

I.os gastos por lo aqui establecido seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ENERGIA ELECTRICA
[.a obtencion y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion de la cual trata el inciso anterior, serdn costeados por el Contratista. a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exj ias de cardcter técnico reglamentarias
para dichas instalaciones.
El pquo de todos los derechos o tal concepto e

Escaneado con CamScanner
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a) Lareconstiuecion de todas las partes atectadas v la reparacion de todos los desperfectos
Que somo consecuencia de los trabajos licitados se produzean en las construcciones ¢ instalaciones
(SR AN (1] San

I A . . - - s e . : L aa

™ Laprovision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras ¢ instalaciones licitadas

con las existentes

OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS
FLContratista tendra obligacion de proveer, durante todo el plazo Contractual, las instalaciones de
w obrador, de acuerdo con la Ley 19,5387 de Higiene v Seguridad de Trabajo. que comprende a
oficinas, depositos, vestuarios, locales sanitarios, ete., tanto para el personal del Contratista como

pata el de la Inspeccion,

FQUIPOS

E1 Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado,
resenandose la Reparticion el derecho a aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompariar
2 1 Propuesta de licitacion las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo
con la secuencia del Plan de Trabajos.

quier upo de planta o equipo inadecuado o inoperable que. en opinién de la Reparticién no
lene los requisitos v las condiciones minimas para la ejecuciéon normal de los trabajos sera
rechazado. debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones. La Supervisién no
permitira la prosecucion de los wabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo

estipulado precedentemente.

[ a Supenision v aprobacion del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de la
responsabilidad de proveer v mantener el equipo, plantas y deméds elementos en buen estado de
conseracion. a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios
al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion. a fin de asegurar
la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo. herramientas. materiales. enseres. etc.. los que estarén en cualquier momento a disposicién
de la Reparticion.

CARTELES DE SENALIZACION Y BALIZAMIENTO.

Fl Contratista proveera e instalara a su costo los carteles, construcciones provisorias para alojar

producto de las excavaciones. senalizaciones. balizamiento, etc. de las caracteristicas técnicas

constructivas a satisfaccion del Comitente.

Como minimo proveera. instalara y mantendra permanentemente en obra:

o de transito. seguridad de las obras.

obreros. personas o cosas. etc.. la cantidad nece lét\L_C\
b) Para demarcacion de recintos, Zzgfias ‘:;.p_qa}en'e‘}_
excavaciones: Cajones. cintas de segurjgtad, ; pediiinales, etc. en todo el perimetro del
area de trabajos y los lugares de tran >
Obra.

El Contratista no podra colocar otros cartele

Escaneado con CamScanner
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El Contratista dispondra en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la via publica, del
balizamiento nocturno a los fines de sefializar adecuadamente las mismas. Las balizas seran
luminosas a energia eléctrica, estaticas e intermitentes color rojo o amarillo, garantizando el
correcto funcionamiento del sistema.

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podra disponer la colocacion
de la sefializacion necesaria por cuenta del Contratista.

RESPECTO A LOS DESAGUES PLUVIALES

Durante el tiempo que dure la ejecucion de la obra, la Contratista deberd dejar previsto el

escurrimiento de las aguas pluviales para evitar cualquier anegamiento o perjuicio a los vecinos de
la zona.

Escaneado con CamScanner
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 1: PREPARACION DE SUBRASANTE
1. DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la compactacion de la subrasante para la construccion subsiguiente de la
estructura del firme; interpretando como subrasante aquella capa que servira de asienio 0
fundacion a las capas de la estructura de la calzada. Esta capa puede resultar de movimientos de
suelo efectuados con anterioridad. de excavaciones y/o movimientos de suclos. o tratarse de
calles existentes de firme natural u otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de
pavimentacion.

2. EJECUCION

a) La subrasante se preparard por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no permitiéndose la
colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella. hasta tanto no haya sido
aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacion de la misma. el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le
permita obtener ¢l grado de densificacion que se indica mas abajo. debiendo prever que podria
resultar necesario para ello realizar una extraccion adicional de espesor de suelo vy luego realizar

el escarificado y recompactacion de 1a base de asiento asi resultante; previo a la recolocacion ¥
compactacion del material asi extraido.

b) El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0.9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0.3 %
Limite liquido: no mayor de 30
Indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se deberan mejorarlos o reemplazarlos.

¢) En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a compactar el
material aflojado y se agregard, en caso necesario, suelo cohesivo y agua hasta obtener el grado
de compactacion requerido. E] material que en algunas zonas de la subrasante demuestre no poder
ser satisfactoriamente compactado. debera ser (TSNS extraido y reemplazado por suelo apto.

A j B
d) La preparacién de cada seccion de la \fectuarse con una antelacion de 3
(tres) dias como minimo, con respecto de J@s
para la construccion de la siguiente capa.

e) Si se detectaran ablandamientos. defBmacibnésso fatthacion de irregularidades en la
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subrasante. deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su
forma y compactacion. luego de lo cual se recolocara el material removido.

f) En zonas adyacentes a alcantarillas. estribos de puentes, muros de sostenimiento y obras de
arte en general. o lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de compactacion
normal. la densificacion debera realizarse en capas y cada una de ellas compactadas con pisones
manuales o mecanicos 0 mediante cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado
por la Inspeccion que permita lograr las densidades exigidas.

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante debera ser verificado mediante ensayos
acorde a la Norma VN-E-5-93 ~“Compactacion de suelos™ y su complementaria, aplicando el
Meétodo de Ensayo detallado en dicha Norma. Se exige un valor minimo del 95% (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima determinada de acuerdo al ensayo 11 o V descripto en la
norma VN-E.5.93, salvo indicacion de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere conductos
0 canierias subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y computaran por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y se certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico
oficial por el precio ofertado en el item.

El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de subrasante, la seleccion de los
suelos mas aptos para ser utilizados en caso de ser necesario su reemplazo, todo doble
movimiento de suelo que requiera realizarse para este trabajo, provision, transporte y distribucion
del agua a utilizar y todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecucion, en un todo de
acuerdo con el proyecto y ordenes de la Inspeccion.

ITEM 2: PROVISION Y EJECUCION DE BASE GRANULAR (e= 0,15m)

11.DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base granular que se utilizard como soporte de
la carpeta de rodamiento asfaltica en la calle especjficada. Se debe garantizar una capa de 15
centimetros de espesor de capa cumplig df? Cor I

12.MATERIALES
Agregados pétreos
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Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales o artificiales. ripio. o
canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio o canto rodado, las
particulas que se trituren deberdn estar retenidas en ol tamiz de 38 mm. (1 ') v deberdn
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura v el restante 25 %
por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos. medido por el ensayo “Los Angeles™ (IRAM 1532), debera
ser menor de 40%. El valor de cubicidad sera mayor de 0.3,

Suelo seleccionado

El suelo a usar en la mezcla granular sera seleccionado, homogéneo. no debiendo contener raices,
matas de pasto. sustancias organicas ni otras materias extraiias putrescibles. debiendo cumplir con
los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30 Indice Plastico: menor de 10 Sales totales: menor de 1.5% Sulfatos:
menor de 0.3%

En caso de contener terrones o elementos aglomerados. se lo debera preparar en yacimiento o en
los lugares de extraccion. pulverizandolo adecuadamente de tal manera que una vez procesado,
pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60% por el tamiz
de abertura cuadrada N° 4 (4.76 mm).

Arenas

Seran provenientes del lecho de rio. barrancas o de trituracion Debera cumplir los siguientes
requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50 indice de Plasticidad: menor de 6 Sales totales: menor de 1,5%
Sulfatos: menor de 0.5%

Agua para la construccion

Sera potable. proveniente de la red urbana. Caso contrario. se deberdn realizar los ensayos de
idoneidad de la misma.

13.MEZCLAS

L.a mezcla a utilizar debera satisfacer las exige
arenas y suelos.

La Inspeccion aprobara la “Formula de Mez
establecidas. En dicha férmula se consignara
intervinientes y los porcentajes con que intervg

ndranen M -
¥ 4
<,

iloferisy
%@zﬂg.
[ s
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aprobada por la Inspeccion, el Contratista estara obligado a suministrar una mezcla que cumpla
exactamente las proporciones y granulometria citadas.

La mezcla debera situarse dentro del entorno granulométrico y cumplir las siguientes
especificaciones.

TAMIZ % QUE PASA
1% 100

g 70-100

% 60-90

3/8" 45-75

Ne 4 30-60

Ne 10 20-50

Ne 40 15-30

N2 200 3=-10

Limite Liquido: menor de 25 Indice Plastico: menor de 6, Sales totales: menor de 0,9% Sulfatos:
menor de 0.3%

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las que
puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

14 VALOR SOPORTE

Sera mayor a 80% (Ensayo VN-E 6-84 — Método Dinamico Simplificado N° 1) alcanzado con una
densidad igual o menor al 97% de la densidad maxima ensayo Proctor antes especificado.

Las caracteristicas de los agregados y de la mezcla deberan ser controladas por la Inspeccion
mediante la extraccion de muestras una vez terminada la mezcla sin perjuicio de los ensayos
adicionales que deban realizarse en el camino.

Para este item sera de aplicacion el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales™ de la DNV
(Edicion 1998) Seccion C- 11, en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones.

No se admitird que el ancho de la Base sea menor que el proyectado. Tampoco se permitird que lo

sea el espesor de la misma, que se considera minimo absoluto, debiendo el Contratista tomar todos
los recaudos necesarios para garantizarlo en toda la capa. El sobre-espesor suelto

directo alguno.

L '(

El precio unitario del item comprende las sig ;Opera ong:s_‘_ provision. carga, transporte,
descarga. acopio adecuado de todos los materialggint gij\u;kr_icgﬁ s, ptgiyision y transporte del agua a
utilizar: mezclado de los materiales, carga, trangp y . du Q) de la mezcla, compactacion,
perfilado vy toda otra tarea o elemento que fuera nd j£cta ejecucion de la capa.
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Se podra utilizar materiales conformados en cantera siempre que cumplan los parametros requeridos
en el presente pliego de especificaciones técnicas.

15.METODO CONSTRUCTIVO

Se debera materializar una capa uniforme vy homogénea, con un minimo de 15 centimetros de
espesor de material compactado en una sola capa.

La densidad de obra no debera ser menor a la maxima del Ensayo Proctor correspondiente a la
Norma V.N.E-3-93 - Método V (Diametro del molde: 6"; Peso del Pison: 4,5 Kg; Altura decaida:
45.7 em: Numero de capas: 5; Numero de golpes por capa: 56. La muestra para este ensayo se
extraera una vez finalizada la operacion de mezclado.

El control de la densidad de obra se efectuara mediante el Método de la Arena correspondiente a la
Norma de Ensayvo V.N.E-8-66.

[Las caracteristicas de los agregados v de la mezcla deberan ser controladas por la Supervision
mediante la extraccion de muestras una vez terminada la mezcla sin perjuicio de los ensayos
adicionales que deban realizarse en el camino.

Se debe garantizar una terminacion superficial uniforme, con un perfil transversal constante y una
plani-altimetria confortable, sin quiebres abruptos. Para ello se presentaran planillas de
nivelacion, y se debera realizar el pedido de inspeccion de esta para su aprobacion, previo a la
ejecucion de la siguiente capa.

16.COMPUTO Y CERTIFICACION

Para el pago por la ejecucién del item se computaran los metros cibicos (m3) de Base Granular
imprimada ejecutada conforme a estas especificaciones y aprobada por la inspeccion, y se
certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al edmputo métrico oficial por el precio
ofertado en el item.

Este precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la provision,
carga, transporte. descarga y acopio de todos los materiales intervinientes. mezclas y
distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla;
acondicionamiento. sefalizacion, conservacion de los desvios y riego con agua de los mismos:
correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucién y conservacion de los trabajos especificados y no pagados en otro
item del contrato.

ZOLE
ITEM 3: PROVISION Y COLOCACION BECONCH 2N\ ASFALTICO GRUESO (e= 0,05
S <
) . 7 o

Previamente a la colocacion de la mezcla 2
practicado una completa y perfecta limpiezad
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la antelacion establecida en los item respectivos. se deberdn haber ejecutado los correspondientes
riegos de Imprimacion y de Liga. los cuales deberan haber sido aprobados por la Inspeccion antes de
autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de imprimacion deberd ejecutarse con una
antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la carpeta y debera ser mantenido en perfectas
condiciones hasta el momento de su recubrimiento.

No se comenzara a regar el material bituminoso de liga en cada nueva jornada de trabajo, antes de
haber probado la uniformidad de los picos funcionen normalmente, como lo expresan las Normas de
Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V.
Estas comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de
obras. Si resultase necesario. los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de
distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijard por orden escrita que serd conformada
por el Contratista. las cantidades y temperaturas de aplicacion. que deberan estar comprendidos
dentro de los limites especificados.

Los materiales bituminosos deberan cumplir, seglin corresponda. las especificaciones establecidas en
las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo de producto asfaltico a
emplear.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en obra
material que cumpla con todas v cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con €l
hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccién debiendo
ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizadas la obra. Si durante el transcurso del
trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspeccién
podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfiltica en caliente con los medios aprobados. compactandose con rodillos
lisos v rodillo neumatico autopropulsado. No se permitira la colocacién de capas de mezcla y su
apisonado en espesores mayores compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se
ordenara la colocacion en una 0 mas capas.

[.a mezcla asfaltica sera transportada con los medios adecuados que permitan el comienzo de la
compactacion a la temperatura adecuada; en caso dgAtraa x’mprevistas o humedecimiento de la
calzada la mezcla no serd descargada hasta que la gnguella se encuentre perfectamente
seca. 1
Si se observara cualquier tipo de irregularidad (£ la >a¥r a la obra, sera rechazada sin
descargarsela. )
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No se permitira la colocacion de la mezela cuando la temperatura ambiente sea 3° C 6 inferior a la
sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del periodo de
conservacion, el contratista debera corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea
aprobado: por ¢jemplo. si se presentaran exudaciones, peladuras. afloramiento. deformacion u otras
caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidard de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario. las pendientes v cotas para permitir el
adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda area que
obstaculice ¢l mismo. Dicha area deberd ser demolida y reconstruida a costa del contratista, siendo
responsable ¢ste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el arca debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las adyacentes
en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar resaltos ni
diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

El contratista debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de
mezcla asfaltica que empleard, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de material, que por causa
imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacion se descontara.
no reconociéndose su pago. del material que por causas imputables al contratista haya sido
descartado o no colocado en obra.

[déntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion de areas
deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa. determinandose en las mismas condiciones.
la cantidad de concreto asfalticos en peso desperdiciado, para su descuento.

El drea rechazada por cualquier deficiencia no seré computada ni certificada. debiendo ser
reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra ordenar la remocion
de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de su comportamiento futuro,
pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision y colocacién de mezcla bituminosa
para el drea cuestionada.

La toma de muestras serd tomada por la contratista en presencia de la inspecciéon, en los sitos o
lugares que esta determina. La ejecucion de los ensayos debera ser llevado a cabo en laboratorios
autorizados por la Inspeccion y el costo de estos estard a cargo de la contratista. No es obligacion ni
responsabilidad de la Inspeecion ni del personal que efectia la toma de muestras y ensayos, el dar
aviso previo del sitio y oportunidad de la ejecucion de tales tareas; pudiendo ser efectuadas al azar y
en forma progresiva para llevar estricto control de calidad en todo momento.
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MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO

I?a mezcla estard comprendida dentro del entorno granulométrico que se indica a continuacion; la
forma de la curva resul?ame de la mezcla de dridos debera armonizar con las curvas limites del
entorno. paralela a los mismos. y sin presentar quiebres ni inflexiones.

HUSOS GRANULOMETRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CACD

Tamices i Porcentaje en peso que pasa (')
19 (%)
25 mm (17) 100
19 mm (347) 83-
100
12.5mm (*47) =
9.5 mm (3/87) 60-75
4.75 mm (N° 42-60
4)
2.36 mm (N° 29-47
8)
600 um (N° 15-29
30)
300 um (N° 11-21
50)
75 um 4-8
(N°200)

Ante toda variacion en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta obligado,
so pena de rechazo de la mezcla elaborada. a corregir la mezcla a efectos de cumplir las

especificaciones requeridas.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfiltica elaborada ensayada acorde a las Normas
V.N.E. -9 - 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta 1 75
Estabilidad Normal minima > 10 kN
:2a45mm

Fluencia

Vacios residuales (método Rice)

Relacion betin — vacios

Relacion ¢/cs (Concentracion critica)
Relacion estabilidad - fluencia minima
Fstabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67)

0,

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

iy
.r- ‘f | !
&t 'ﬂ!
Municipalidad de Villa Allende

Ay Gioveoechea S86 TH (03343430280
I -manl muns all g villaallende pov

Villa Allende - [)p!l? Colon - Cordoba DECRETOS FOLIO N” 579

La Formula de Mezcla, asi como los materiales intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo
pena de rechazo del producto suministrado e imposicion de las penalidades correspondientes. a
proveer la misma mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores exigidos.

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Municipalidad de Villa Allende
A Goveoechea 386 11 (03543)-139280
-l munallb a allaallende gov.ar

Villa Allende - Dpto Colon - Cordoba DECRETOS FOLIO N" 580

METODO CONSTRUCTIVO
ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA BASE A IMPRIMAR.

Ademas de los trabajos especilicados en otras partes de este Pliego. seran cjecutados todos aquellos
que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Con la
debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la Inspeccion que se efectien las verificaciones
de compactacion. humedad y conformacion de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan
cumplir con las exigencias establecidas para la base en la seccion respectiva, Las correcciones que
sean necesarias. se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruceion el mismo material
empleado en la construccion de la base.

BARRIDO Y SOPLADO.

La base a imprimar deberd ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecénico
deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el
viento llevara sobre la base a imprimir. polvo proveniente de zonas aledafias, se subsanard este
inconveniente. regando con agua las zonas que correspondan: los gastos que demanden estos riegos
de agua estaran a cargo del Contratista.

APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOSO IMPRIMADOR
a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion aprobara por escrito la
seccion de base a imprimar.
b)  Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberd delimitarse perfectamente la
7ona a regar. no se permitira que en ningln caso se agote completamente el material bituminoso del
camion distribuidor, al final de una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin
superposicion de riegos. al comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de
la zona a regar. chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar v finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria
para obtener el riego unitario establecido.
c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de
Riego de Materiales Bituminosos™ de la D.N.V. Estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas. banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultasc necesario, los picos serdn
calentados antes de cada descarga. la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil
al final de cada jornada de trabajo.
d)  No se permitira la ejecucion de ningin riego cOJL 2 erial bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas é‘,jﬂ'éﬂ‘a yes anteriores, se procedera a dar una
aplicacion de material bituminoso imprimadg, x}ga ] ccmn h|a|a por orden escrita que sera
Lﬁgﬁﬂ? e ap jcacion, que estara comprendido

dentro de los limites especificados. i
a) [.a cantidad de material bituminoso a e I “uaflrado (m2) de imprimacion estar
comprendida entre los siguientes limites: Matd lgl b i\m}l:i‘:bﬁ-u.du doa15.5°C: 0.8 a 1.6 litros/m2
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Condiciones para la reeepeion de los asfaltos

P las capas de asfalto terminadas se extraerdn testigos con maquina caladora rotativa, las muestras
seran levadas a laboratorios de Vialidad de la Provineia o laboratorio reconocido.

| 08 (estigos se extracran a las 48 hs de terminada la carpeta.

la densidad media de los testigos extraidos del tramo, deberd ser igual o mayor al 98% de la
densidad Marshall media de las probetas moldeadas correspondientes a la jornada de labor o tramo
correspondiente.

Espesores: A los testigos extraidos se les determinara el espesor medio.

Fl espesor medio de los testigos sera igual o mayor que el espesor tedrico del proyecto Sem.

| os espesores de cada testigo individual deberin ser mayores o iguales al 90% del espeso tedrico del
proyecto, tolerindose solo unl0% de testigos defectuosos.

CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO

a)  Ffectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la misma
serd mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias, y cuya
duracion establecera la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin el Contratista tomara
las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

by Cuando como consecuencia de las pequeias depresiones existentes en la base imprimada, el
material bituminoso s¢ hubiere acumulado en las mismas, este exeeso deberd ser eliminado. A tal
efecto. en cuanto ¢l material imprimador hubiere penetrado y secado en el resto de la base, la
imprimacion sera librada al transito normal o artificial. de forma de que la rueda de los automotores
distribuya el exceso de material acumulado. Previamente, la Inspeccién determinard si la rueda de
los vehiculos adhiere al material de la base. produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por
completo el transito. procedicndose en su lugar a climinar ¢l exceso de imprimador con cepillo de
mano. En ningun caso se admitira distribucion de arcna para absorber el exceso de material
bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccion, el Contratista estard
obligado a pasar a su cargo el rodillo neumatico maltiple un nimero de veces tal, que sobre cada faja
de imprimacion cubierta por el mismo. actiic un nimero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢)  Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo trénsito. el Contratista deberd clausurar nuevamente la seceion imprimada en
forma efectiva. hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podrd eximir al Contratista
de esta obligacion imicamente en casos especiales y lo hara en forma escrita. Todos los desperfectos
que se produjeran sobre la basc imprimada sometida a la accion del transito después de transcurrido
¢l plazo fijado por la Inspeccion para que la imprimacion estuviera sometida al mismo, deberdn ser
reparados inmediatamente: los gastos que estas JERyIoeR representen, estardn exclusivamente a
cargo del Cnnlrutisu_l.‘ . %}Q TR ' o o
d) [a conscrvacion de las secciones de Jgse m\i}m;clas-'&)_ libradas al transito. consistird en el
mantenimiento de las mismas en perfectas 'ﬁﬁﬁéh?;‘ﬁislziqg, 1e se ejecute sobre ellas la carpeta
asfaltica. EI Contratista debera disponer en g’f’lﬁs-fzjé{ 1en{|i;§ de equipo que permitan efectuar la
conservacion efectiva de la imprimacion gj g ol :

WA
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DESVIOS DEL TRANSITO

[.a imprimacion se ejecutara efectuando ¢l riego del material bituminoso en todo el ancho de la base
por cada aplicacion. Durante ¢l tiempo que la seccion imprimada deba permanecer clausurada al
transito. ¢l desvio del mismo. se hara por calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran
u:-ndicinnudns a fin de permitir un trénsito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que seé
originen por este concepto. a cargo exclusivo del Contratista.

Durante ¢l tiempo que duren los trabajos de construccion de cada sector. el transito sera desviado por
zonas adyacentes de la calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser acondicionados a fin de
s para los vehiculos y para los residentes de la zona.
es deberan ser bien visibles, incluyendo la
an lo determine

permitir la circulacion segura, sin inconveniente
debiendo contarse con la adecuada sefializacion. Las serial
senalizacion nocturna, I incumplimiento originara multas hacia esa Contratista, seg
la Inspececion.
Dentro de los esquemas de los desvios, el Contratista debera prever la realizacion de riegos de agua
en los mismos. a los fines de minimizar ¢l polvo a los vecinos del lugar, estando estos riegos a cargo
del Contratista v debera ser realizado en la oportunidad y la frecuencia que ordene la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

la elaboracion. transporte. colocacion y compactacion de la carpeta asfaltica se computara por
tonelada y se certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico oficial

por ¢l precio ofertado en el item.

I:stos precios son compensacion total por las siguientes tareas:

. Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
. La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
. [.a provision, carga. transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.

. I.a provision, carga, transporte. descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en
pellets a incorporar.
[a provision, carga. transporte. descarga y acopio de los filleres de aporte.

. [l proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.

. [.os procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribucién y compactacion de la
mezcla asfaltica.

. as posibles correcciones de los defectos constructivos.

. .2 seializacion y conservacion de los desvios durante la ejecucion de los trabajos.

. Todo otro trabajo. mano de obra, equipo 0 material necesario para la correcta ejecucion y

conservacion del item segtn lo especificado.

N 1
ol R, ix
d ';bépqgor por correccion de mermas en capas

ﬁccT\fmes s[:r_'perﬁc} les.
3 _.l "-' -’ ;; “._ lf

? -#; ':-' .u' H.

—' '} =

No se abonan los sobreanchos. los aume
subyacentes. ni los aumentos de espesor por
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ITEM IV: EJECUCION DE CORDON CUNETA SERRANO DE H° SIMPLE
1. DESCRIPCION

Consiste este item en todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las cordon cuneta tipo
serrano de Hormigon Simple, de 0.15m de espesor, ancho y longitud indicadas en planos y segun
perfiles tipo. computo métrico y ordenes de la Inspeccion proyectadas.

Los trabajos que contemplan este item comprenden: la ejecucion de una base de hormigén simple
de 0.15 m de espesor uniforme; la preparacion de la sub-rasante de la cuneta, excavada, perfilada
v compactada: la provision y ejecucion de las base granular.

Incluye. ademas. la provision de los materiales de la mezcla, la piedra triturada, la arena silicea, el
cemento Portland. etc., el agua de ejecucion, aditivos del hormigén (si fuese necesario), el
aserrado de juntas con su respectivo sellado. el curado, los ensayos requeridos. la preparacion,
nivelacién v compactacion de la superficie de apoyo para las estructuras descriptas, como asi
tambien de todo otro trabajo y material necesario para la correcta ejecucion del item que no haya
sido contemplada en otros trabajos de este pliego.

El presente item contempla también los trabajos, la provision, carga, transporte y descarga de
todos los materiales y mano de obra necesaria para la excavacion, como asi también el retiro
(carga. transporte y descarga) de los materiales excedentes de dicha excavacion, hasta el lugar
que indique la Inspeccion. como asi también los trabajos necesarios para la compactacion y la
conformacion de la superficie de apoyo para alojar la capa de hormigén de las mencionadas
cunetas. la que debera contar con la aprobacion por parte de la Inspeccion antes de proceder a la
distribucion del hormigon.

Los diferentes trabajos de hormigon se construiran dando cumplimiento en todos sus aspectos a
lo que establecen los planos del proyecto, las presentes especificaciones, las érdenes de la
Inspeccion y el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigon™
de la DNV (Edicion 2017).

2. MATERIALES

El hormigén a emplear serd el que corresponde a la denominacion segin CIRSOC H-21 con una
resistencia caracteristica a la rotura de 210 Kgfem?2 ensayo a la compresion efectuada en
probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias.

El material de base granular debera cumplir ¢
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Como membrana de curado se usara membrana liquida base solvente del tipo Antisol
Normalizado o similar, pFOdLlLlO de calidad Y aprobado por ()roamsmos espcmaluadns y se
colocara de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion vy las nece31dade5 técnicas de la obra.

5. SUPERFICIE DE APOYO

Previo a la colocacion y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie de apoyo, la
correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su
desplazamiento. y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes.

17.DOSIFICACION

Dentro de los veinte (20) dias a contar de la fecha de replanteo, el Contratista debera proponer el
“dosaje de obra”. de modo de cumplimentar lo exigido en las Caracteristicas de Calidad del
Hormigon. La ~férmula o dosaje de obra™ propuesta por el Contratista debera suministrar las
muestras de los materiales que sean requeridos para los ensayos de verificacion, antes de
comenzar la ejecucion de las cunetas de hormigon.

Todos los pastones de prueba, asi como los posibles aditivos usados en el hormigon estan
incluidos en ¢l precio unitario del item y no recibira pago especial alguno.

Toda porcion de hormigon. empleada para la ejecucion del item, sera mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo maximo
de 45 minutos.

I.a temperatura de la mezcla no debe exceder los 30° C.

-1 Contratista sera el Gnico responsable de la correcta ejecucion de la obra, quedando obligado a
obtener como resultado final una obra que cumpla todos los requisitos especificados en los
planos. estas especificaciones, pliegos generales y demas documentos del proyecto. La
aprobacion por parte de la Inspeccion de materiales. superficie de apoyo, formula de obra. y otros
requisitos especificados, no exime al Contratista del cumplimiento de las exigencias antes citadas.

18.PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Una vez conformada la superficie de apoyo. compactada, nivelada. respetando las dimensiones, el
perfil tipo de proyecto. la distancia entre las juntas y aprobada por la Inspeccion, se proceders al
vertido del hormigon con el asentamiento uspccif’ &

Se efectuaran juntas de contraccion cada
frio. conforme a lo indicado en el punto J/
acuerdo con las indicaciones del fabricantfy

clrpﬁ,% lcn' weon mezclas plasticas aplicables en
f gnd?naey, Pliego y su colocacion se hara de
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Il contratista deberd tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos. no dejando zonas
laterales. al sacar los moldes. descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato relleno y
compactacion manual.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos y en aquellos casos en que lo solicite
la Inspeccion, el Contratista construird el rebajo de cordén en correspondencia con la entrada
respectiva.

o

correspondientes. la junta entre cordén y vereda evitando en todo momento la posibilidad de
ingreso de agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la
conservacion de dicha junta.

Asimismo. y en caso de corresponder, se debera ejecutar con los materiales aptos

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos periddicos para
verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar por lo menos la consistencia
(asentamiento) y moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensayos se realizaran
independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccion.

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan probetas cilindricas
de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm de altura aproximados. La
preparacién y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resistencia, se realizara
en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparacion y curado en obra de probetas para
ensayos de compresion y de traccion por compresion diametral”, identificandose la muestra de la
cual proviene y la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM
1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldeardn como minimo cuatro (4) probetas cilindricas
normalizadas. para ser ensayadas a compresion axial. 2 (dos) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a
28 dias: cada juego de dos probetas de cada edad. constituira un ensayo o resultado de un ensayo.
I] resultado de cada ensayo serd el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de
las dos probetas de la misma edad: debiendo descartarse el ensayo en el cual exisia una
dispersion mayor del 15% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los
ensayos estardn corregidos por su edad y relacion altura/diametro, como lo indica la norma de

ensayo correspondiente.

El contratista deberd proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental
de ensayo. operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigon.

10 DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormiga d I;E;'Pl." if\e los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la sup f-;cie :’lé{{iﬁi fto, Hl{sca mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbatic’ lo ‘ertn{i,fq’rl y ldTpspeccion lo autorice. o mediante la
interposicion de elementos impermeabldyo rl’g,'g'{")i’;;b/if-lﬁﬁiﬂg s de imprimacion.
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Previamente o la colocacion del hormigdn deberdn adoptarse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sca mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice, o mediante la
Interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante estas
operaciones, Después de la colocacion del hormigon en ningtn caso podran transcurrir mas de 15
(quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucién y compactacion. Una
demora mayor serd causa suliciente para detener ¢l hormigonado hasta reparar las deficiencias.
Ia distribucion del hormigon se hard empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso
de rastrillos.

Il tiempo de vibrado serd el estrictamente necesario para lograr la méaxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se compactara
antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecdnicos insertados en la
mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes v juntas. En toda compactacion por
vibracion, cualquicra sea el tipo de vibrador utilizado. la operacion sera interrumpida tan pronto
se observe la aparicion de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprendimiento de
grandes burbujas de aire, con ¢l fin de evitar la segregacion de los materiales que componen el
hormigon. No se permitird que el personal pise el hormigdn fresco sin calzado de goma para
evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado, no se permitira que se
pise. La colocacion del hormigon se hara en forma continua entre las juntas y sin ningun
dispositivo transversal de retencion,

I:] Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion para la
compactacion del hormigon de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo
de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitira el uso de pisones o
clementos no vibratorios,

[.a terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios autorizados por
la Inspeccion,

19.MEDICION

Ll computo métrico a los efectos de la certificacion se realizard metros cuadrados de cuneta

ejecutada, de acuerdo al perfil tipo y donde su espesorfue yespetado: y se certificard el porcentaje de

avance correspondiente referido al computo méty t@l(.ﬁlr ¢l precio ofertado en el item. No se

aceptard que la obra construida presente meno ‘\trn sloncytfye las proyectadas. Los excesos que

se produjeran al respecto y que fueran acept &’s p H{L‘ﬂﬁm n no serdn tenidos en cuenta a los
l

fines de la certificacion del item.

Fin el precio unitario del ftem incluye:
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e La provision de todos los materiales (carga, transporte, descarga, acopio adecuado).

e Laelaboracion del hormigdn, carga, transporte al lugar de su utilizacion y descarga.

o La provision y preparacion de los 15 centimetros de base granular como base de apoyo anti-
bombeo del hormigon.

e La excavacion y desmonte necesarios para alojar la estructura de la cuneta.

e La colocacion de moldes, nivelacion, distribucién del hormigén, vibrado y terminacion
superficial.

e Ll curado, incluido el material, cualquiera sea la cantidad utilizada.

e Todos los materiales, (agua, aditivos, material de curado y sellado), cualquiera sea la
cantidad utilizada.

e Elaserrado y relleno de juntas, incluido el material.

o Las medidas a implementar para resguardar el hormigén de condiciones climaticas
desfavorables.

o la reparacion de las veredas adyacentes al nuevo cordon, en caso de ser necesario, que
deberan ejecutarse con los materiales similares a las originales.

o El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a
las instrucciones de la Inspeccién

e La provision del equipo adecuado y mano de obra necesaria.

e El instrumental, equipo de laboratorio para control, ensayo, estudio de dosajes, preparacion
de las probetas, pastones de prueba, etc., y todo otro material, mano de obra, trabajo y
erogacion que hubiese que efectuar para la correcta ejecucion del item y cuyo pago no haya

sido contemplado en otro item.
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ITEM V: EJECUCION DE BOCACALLES DE H® SIMPLE (Espesor 0,15 m)
1. DESCRIPCION

[ as tareas de este item se refieren a la ejecucion de las bocacalles de hormigon simple en las
sonas. areas y dimensiones indicados en el proyecto: las tareas se ejecutaran en base a lo
especificado a continuacion, rigiendo las caracteristicas v tolerancias alli. La ejecucion de este
item solo se realizara sobre base granular aprobada.

Las juntas que corresponda realizar sceuiran el esquema general presentado en el plano tipo
incluido. agregando las necesarias para que los panos resultantes no tengan superficies mayores de
15.00 m’. Estas juntas se materializaran de la siguiente manera:

- Juntas de construccion: segn el detalle 7 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon y Tipo de
Juntas". sin pasadores.

_ Juntas de aislacion: segun el detalle 6 del Plano Tipo "Calzada de Hormigon y Tipo de
Juntas". sin pasadores.

- Juntas de contraccion: aserrada, segin el detalle 12 del Plano Tipo "Calzada de Hormigén
y Tipo de Juntas”.

Si resultaran paiios con angulos internos entre 60° y 90°, paios de forma irregular o panos con
relacion largo/ancho > 1.25 se debera colocar armadura distribuida (cuantia 0.05%) segun las
recomendaciones incluidas en el Plano Tipo "Calzada de Hormigén y Tipo de Juntas". No se
aceptaran pafios con angulos internos menores a 60°.

1. GENERALIDADES

[as tareas de este item se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén simple de
0.15 m de espesor. incluyendo la cuneta unificada cuando corresponda. Esta tarea se llevara a
cabo sobre capas aprobadas. Para los testigos extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media
Minima de 260 kg!cm3 que corresponde a un hormigon del grupo H-11 y clase F (ver tabla mas
abajo). La colocacion de los moldes serd aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre molde y molde demas de 1 mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes. corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros. se procedera a levantar la totalidad de los
moldes. reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion. Se
cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en dreas de bordes o cunetas, reforzando su
compactacion. T UE D

[.a totalidad de las tareas de este rubro, se cido en la presente especificacion

y las 6rdenes de la Inspeccion.

Ea, S
Soon f:/g//

——
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La compactacién del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie (0 equipo que garantice el mismo resultado); el alisado y terminado superficial de la
calzada se ejecutard con medios aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en
cuanto a lisura, rugosidad, gélibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto
escurrimiento de las aguas. Esta Gltima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa
de rechazo toda drea que no la asegure. Es responsabilidad del contratista asegurar las cotas y
nivelacion correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial deberd ser cumplido
tanto en las areas construidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las tareas
de terminacion de las losas.

Fn todos los casos se limpiard el pavimento ejecutado y, antes de abandonar la zona, toda el 4rea
en condiciones de total librado al transito: dicho librado al transito debera ser autorizado por la
Inspeccion. v no se deberd producir antes de los 14 (catorce) dias de finalizadas las operaciones
de hormigonado. u obteniendo valores de rotura de probetas superiores a los 20 Mpa.

Se¢ deberan recolocar en cota de pavimento las diferentes tapas de servicio de cloacas, agua
potable. desagiies pluviales, electricidad, gas, telefonia y cualquier otro servicio que haya
quedado fuera del nivel por causas de las distintas tareas realizadas. Para la ejecucion de estas
tareas. sc respetaran las normas vigentes cn cada reparticion o empresa, asi como los materiales
empleados, y érdenes de la Inspeccion. Se cuidara de no daiiar los marcos y tapas existentes, los
que serdn recolocados en su nueva posicion. En caso de que algunos de estos elementos se
encontraren dafiados con anterioridad. s¢ gestionard ante la reparticion o empresa antes
mencionada la provision de los elementos nuevos, los que deberdn ser colocados por la
contratista.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAIJE

La cantidad minima de cemento por metro ctibico de hormigén para pavimento y cuneta sera de
300 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y resistencia al desgaste.
independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista propondrd un dosaje de
acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento minimo, que serd aprobado por la
Inspeccion.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previo a la colocacion y vertido del hort
la correcta colocacion de moldes, de eve l_t}zlleér'.ﬁr
desplazamiento, v la adecuada limpieza de tgfids 16s ¢1¢

los dispositivos que eviten su
ervinientes.
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las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el espesor
especificado, para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una demora
de mas de 60 (sesenta) minutos entre la colocacion de los pastones o cargas consecutivas de
hormigon. sera causa suficiente para suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado;
en el lugar donde se produjo la demora, el Contratista deberd ejecutar sin cargo una junta de
construccion. No se admitirdn juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea
inferior a 3.00 metros.

Todo paston de hormigén empleado para construir la calzada serd mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro de un tiempo maximo
de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador. dicho tiempo maximo seré establecido por la
[nspeccion. pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de tiempo de fraguado inicial IRAM
1662 correspondientes a las condiciones ambientales de temperatura en el momento de la
colocacion del hormigon. Toda demora respecto de los plazos indicados serd causa suficiente
para detener el hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera: no se admitira
el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las operaciones de
terminacion de la calzada. Se empleara ¢l minimo de manipuleo para evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos periodicos para
verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto deberd determinar por lo menos la consistencia
(asenlamiento) v moldeo de probetas para la resistencia a compresion. Estos ensayos se realizaran
independientemente de los que lleve a cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registrardn en un libro especialmente habilitado a tal efecto, en
donde también se consignardn las fechas de realizacion de los ensayos, las temperaturas y
humedades ambientes registradas mediante termohigrégrafo. La informacién contenida en dicho
libro deberd ser exhibida a la Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este
libro de resultados sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado
en que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccion realizard ensayos por su cuenta, en cualguier momento y sin necesidad de aviso
previo, a fin de verificar las caracteristicas y
resultados que se obtengan seran comparado
discrepancia. se realizardn ensayos con ﬁi 5 ,.t“" ¢ nuﬁ‘ cos hasta obtener resultados
comparables, :

2.1.4. Para la determinacion de ensayos dejligsistencid’ a-1a cqiiipresion s¢ moldearan probetas
cilindricas de 15 (quince) centimetros de
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l.a preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para evaluar la resisiencia, se
realizard en un todo de acuerdo a la Norma [RAM 1,542 "Preparacién y curado en obra de
probetas para ensayos de compresion y de traccion por compresion diametral”, identificandose la
muestra de la cual proviene vy la clase de hormigon. Y serdn ensayadas en un todo acorde a la
Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigon fresco, se moldearan como minimo cuatro (3) probetas cilindricas
normalizadas. para ser ensayadas a compresion axial, | (una) de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a
28 dias: cada jucgo de dos probetas de cada edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo.
El resultado de cada ensayo serd el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de
las dos probetas de la misma edad: debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15% (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de los
ensayos eslaran corregidos por su edad y relacion altura/didmetro, como lo indica la norma de
ensayo correspondiente.
,

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo, instrumental
de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y ensayo del hormigdn.

2.2, DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigon deberan adoptarse los recaudos para evitar la pérdida
de agua del mismo a través de la superficie de asiento, va sea mediante riegos de agua, si las
condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice, 0 mediante la
interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de imprimacion.

Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso. estando prohibida la adicién de agua durante estas
operaciones. Despucs de la colocacion del hormigon en ningan caso podran transcurrir mas de 15
(quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de distribucion y compactacién. Una
demora mayor sera causa suficiente para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias.
La distribucion del hormigon se hard empleando palas. quedando expresamente prohibido el uso
de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado serd ¢l estrictamente necesario para lograr la maxima densidad y
compacidad de la masa. El hormigdn colocado junto a los moldes y a las juntas se compactara
antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores mecanicos insertados en la
mezela y accionados a lo largo de la totalidad de los moldes vy juntas. En toda compactacién por
vibracion, cualquiera sea el tipo de vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto
se observe la aparicion de agua o lechada epAaFupceiRaig o la cesacion del desprendimiento de
grandes burbujas de aire, con el fin de ev) Ma s reghea de los materiales que componen el
hormigon. No se permitird que el perso {‘ pige el rn?

; 1 fresco sin calzado de goma para
: . T (P 8 et PO
evitar que se lleven al mismo sustanciasff erfdﬁ:F.l.‘!# vezjompaclado, no se permitira que se
pise. La colocacion del hormigon se

1 ih!'mdfcnnfi ua entre las juntas y sin ningin
dispositivo transversal de retencion, nis

.,
ira ¢

i o
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2.3. MOLDES LATERALES FLIOS

2.3.1. Los moldes laterales serdn metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los bordes,
libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacién alguna. El
procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes
laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o juego entre los mismos.

[.os moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros 0 més de espesor y tendran una base,
una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos
las presiones originadas por el hormigon a colocarse, el impacto y vibraciones causados por el
equipo empleado en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberdn responder
estrictamente al perfil indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los
moldes laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
linica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. La longitud de cada tramo de molde en los
alineamientos rectos serd de 3 (tres) metros y el ancho de su base de apoyo sera de 20 centimetros
como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un diametro y longitud adecuados a fin de
ascgurar el cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo un largo
de 60 centimetros y un diametro de 25 milimetros.

2.3.2. La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y perfectamente
nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido
vertical como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberan limpiarse
convenientemente, y rociadas o pintadas con productos anti adhesivos para encofrados. En las
curvas se emplearan moldes preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el
de una poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitird, para levantarlos, la construccion de rellenos de
suclos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional. la Inspeccion podra exigir la
colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo
requerido.

2.3.3. Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva. no se tolerara una desviacion
mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos: la subbase debera estar
convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion: la superficie de apoyo de
la calzada tendra la compactacion y niveles correspondientes y estard libre de todo material suelto
y de materias extraiias. Solo entonces se procedera a verter el hormigon, comenzando por el eje
de la calzada y simétricamente hacia ambos cos

.,(\ DE {1‘,
Se tomaran todas las precauciones necesa “’ (-9-;'%’"' | g:' @ vista del corddn sea perfectamente
lisa. sin sopladuras, no permitiéndose aply ar rzf)d(”u.miu :‘;t\ lero sobre los mismos.

LJ

dc nfoldca domo Fihra permitir la permanencia de los
\l 2 (dot.c} ho;‘ﬁ dg, ués de la colocacion y terminacion

S o

[-n obra existirda una cantidad suficient
Mismos en su sitio por lo menos durante
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del hormigon. Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas
temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeceion.

2.3.4. La distribucion del hormigén se hard preferentemente por medios mecanicos; cualquier
método que se emplee, no deberda producir segregacion de los materiales componentes, No se
permitird el movimiento del hormigon ya compactado con fratases u otros medios.

2.3.5. La compactacion del hormigon se hard exclusivamente por medios vibratorios; para ello, el
Contratista deberd disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones de
accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo como interno, capaz de
vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos
por minuto. El dispositivo vibrador deberd estar constituido por una o mds unidades de manera
que la amplitud de la vibracion resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o
la faja que se hormigones. Cuando se utilice mds de una unidad vibratoria, las mismas se ubicarédn
espaciadas entre si. siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracion de la unidad es visiblemente electiva. En los casos en que s¢ use una tnica
unidad vibratoria de tipo externo. la misma serd mantenida sobre la placa enrasadora de manera
de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado en forma uniforme. La
utilizacién de mds de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas
actiien sincrénicamente. lLa unidad vibratoria tendrd dimensiones compatibles con el drea a
hormigonar v con el desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de
vibracién utilizada. el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de sus
materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portétiles de inmersion para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea factible el empleo
de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se admitird el uso de pisones o
elementos no vibratorios.

2.36. La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningin aspecto sc empleard el fratds para distribuir, quitar
excedentes o rellenar con hormigon. De ser requeridas estas tareas, se efectuardn por otros
medios y se procedera a recompactar el hormigén dentra de los 30 (ireinta) minutos de haberse
colocado ¢l hormigon. Queda expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del
pavimento para facilitar las tarcas de fratasado.

2.4. JUNTAS

- Juntas transversales de constrytgion} seganyel d@glle 7 del Plano Tipo "Calzada de
Hormigon y Tipo de Juntas®, s

pasddores: -
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- Juntas transversales de contraccion: aserrada, segin el detalle 12 del Plano Tipo "Calzada
de Hormigon y Tipo de Juntas".

- Juntas longitudinales de construccion: segun el detalle 8 del Plano Tipo "Calzada de
Hormigon y Tipo de Juntas”, sin barras de union,

En todos los casos. las juntas transversales tendrdn una separacion méaxima de 4.50 m. :“’ debera
verificar siempre que los pafios resultantes no tengan superficies mayores de 22.00 m™ y que la
relacion largo/ancho sea como maximo de 1.25.

2.5. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpicza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 5 cm, tanto en pavimento y cuneta, empleando las herramientas adecuadas con
barrido. soplado. cepillado. secado, segin fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas con operaciones posteriores. Se sellarin, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido. si asi lo indicara la Inspeccién. Se debera contar con todo el equipo necesario
para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficic expuesta en un ancho de 2 cm a
cada lado con material asfiltico ER-1. sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de
alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en proporcion
aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin de que el
producto sellante a lo largo de su vida 0til mantenga caracteristicas de una masilla espesa,
rechazandose si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado
fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion, en dos coladas sucesivas, para
que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda. quedando el material sellante
con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente,
todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubicse perjudicado la
limpieza entre ambas coladas, se limpiard y de ser necesario, se pintard nuevamente con ER-1 la
zona expuesta antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolong

dles y/o procedimientos para las

: it ados en cuanto a antecedentes,

experiencia y certificacion del buen compoiy fgncn{o':’ _[’gﬁfa_rg@ > un periodo prolongado de vida
i o (Y
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il aporande elementos de juicio v demostrando fidedignamente el benelicio del empleo de
fodhit altiematina con respeeilo dela propuesia basiea del i‘lik'.u\\. I stos trubujos estan incluidos en ¢l
procio del pavimento

oo CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Coneluidas todas las treas de terminacion del fivme de hormigon, se deberd realizar el curado
mediante aleuno de los sipuientes metodos, previa autorizacion de la Inspeceion.

2ot Mewdos sin cuvado ieial

Compuestos iquidos: o Contratista poded proponer el curado mediante ¢l recubrimiento de las
superficies expuestas del pavimento con productos liquidos capaces de formar una pelicula
impermeable resistente v adherente,

L a eficacia de estos productos se establecerd antes de su utilizacion, de acuerdo con las normas
IRANM 1672 v 1075 para lo cual el Contratista deberd proveer a la Inspeceion de muestras en
cantidad suficiente para la vealizacion de los veferidos ensayos con veinte (20) dias de
anticipacion,

\demas, el control de calidad de estos productos podrd realizarse en cualquier momento durante
¢l transeurso de Ta obrea, cuando la lnspeecion lo juzgue necesario.

1 producto elegido debe mostear, en el momento de su aplicacion, un aspecto homogéneo y una
viscosidad tal que permita su distibucion satisfactoriamente y uniforme mediante un aparato
pulverizador adecuado. Este aparato deberd ser de accionamiento meednico y deberd llevar un
tangque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision la
cantidad de producto distribuido. Fl liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado
como manimo v siempre deberd garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del
alo en que se tabaje v a las condiciones ambientales del momento. La Inspeceidn estard
tcultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de riego y
teenicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta proteccion del hormigon.

26.2. Curado veforzado
Cuando las condiciones climdticas scan tales que se requiera la ejecucion de curado reforzado, y

se decida hormigonar, se deberd cubrir la superficie del firme de hormigén con elementos que
permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para ¢l caso de temperaturas inferiores a logZ2th
expandido de 15 mm de espesor como miny 0 W
termico. In todos los casos, el contratista | Eﬂ“"lﬁ_, cl’p étt%
que debera contar con la aprobacion de la §1ch1&(‘1‘.91}.«.\ ian
]
- R

)

ana de vidrio o algin otro aislante
de curado reforzado a emplear, el
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Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y materiales para
sellado. los cuales deberan estar s6lidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencias y
certificacion del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo
prolongado de vida qtil, aportando todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigon. para lo cual colocard
barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito. que transiten personas y/o animales muy especialmente
en las primeras veinticinco (24) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del
hormigon. el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir que se
dane el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. no obstante, si se produjeran dafios en
las losas. se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL /

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello. no se debera detectar irregularidades superiores a los
4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el
contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento,
dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no
practicarse el pulimiento. se dara opcion de aprobar el pavimento, imponiendo una penalidad del
10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El descuento se aplicara al precio unitario del
pavimento. solamente en el computo realizado sobre las 4reas involucradas y se detallara esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser demolidas o
reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién. como a la ejecucion del
area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

on de los trabajos, no dejando
a cuyo efecto procedera a su

El contratista debera tener especial cui
descalzadas las zonas laterales al sacar
inmediato relleno y compactacion.
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6. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
6.1. CONSIDERACIONES GENERALLS

I'l hormigon claborado deberd cumplir con los requisitos de resistencia y calidad que se
especifican en el presente.

6.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

6.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la calzada
terminada. se extracran testigos mediante sondas o maquinas caladoras rotativas aprobadas por la
inspeccion v en un todo acorde a la Norma IRAM 1551, Tales testigos serdn cilindricos, de
diametro d]‘llﬂ\lll'l o de 15 (quince) centimetros. los que seran ensayados a compresion axial.
Antes de iniciar la extraceion de los testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites
de los tramos o zonas v la ubicacion de los testigos con su espesor teorico determinado de

acuerdo con el perfil ransversal de la calzada.

Una copia de este ]aldno se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los testigos se
extracrdan en presencia de los representantes autorizados de la Inspeccion y del Contratista,
labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de los testigos extraidos, lugar y fecha de
extraccion. fecha de ejecucion de las losas. EI Acta sera firmada por los representantes de las
partes. La no presencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicard
que se¢ cuenta con su conformidad. El th.l]dje custodia v envio de los testigos hasta el
laboratorio sera por cuenta del Contratista. La inspeccién dard las instrucciones necesarias y
adoptard las precauciones que correspondan a fin de asegurar la autenticidad de los testigos
extraidos v su perfecta identificacion. Cada testigo se identificard por: nombre de calle y su
ubicacion en ésta. nimero del testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las
inscripciones se efectuardn en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro
elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos. el contratista o su representante
téenico consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del pavimento
construido en ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificados. que se realicen nuevas extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se
considerara la totalidad de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para
determinar las condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara
obtentdos.

6.2.2. Los testigos se extracran en seccio
_umlm v las eventuales armaduras, a razon
secciones se ubicardn:

dos)-t¢al)gosPér cada seccidn transversal. Estas
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Sp Fon glaresl‘ | cje de la calzada, evitando las
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a) a1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
b) proximas al eje de la calzada.
¢) al (un)metro del otro borde. prosiguiéndose asi en forma alternada.

6.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos de
compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon tenga una edad de
14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya producido por excepcion y por
motivos muy bien fundados. después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar el
ensavo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de curado, los
ensayos se realizardn a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el namero de dias en que se debi6
prolongar el curado. La resistencia obtenida se adoptara como la correspondiente a la edad de 28
(veintiocho) dias. No se computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por
debajo de los 5°C.

No obstante. bajo ningin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta
(50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por edad, mediante la siguiente expresion:

Ry S R
1+ d- 28
220

En donde:

R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28
dias. Rd = Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

d = Namero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

6.2.4. Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una misma
seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se extraeran por lo
menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1 (una) muestra por cada 400
metros cuadrados de calzada o fraccion menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se
efectuaran sobre testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el
proceso de extraccion. Todo testigo defectuoso a juieiage la inspeccion, sera reemplazado por

3" \""v‘/"b' --'r'_\
(TR L) . "
e@éhzaﬁs lqg\ xtracciones, el Contratista hara

metro del testigo a quien reemplaza.

6.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y oc

rellenar las perforaciones con hormigén d fas n

construccion de la calzada, efectuando el ¢ d? p
\ L

o

135 racter sticas que el empleado para la
fenfe/condgs procedimientos autorizados.
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6.2.6. El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones de los
testigos v serd responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las condiciones
correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se admitira que los testigos se
extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se construy6 las losas alcance la edad de
30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada
dentro del plazo maximo establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno
v en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente €n
el Certificado siguiente.

6.2.7. Para el caso de obras de pequefias superficies se extraeran como minimo. 2 (dos) testigos
por drea o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los
resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo. podran
solicitar. en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los resultados. que s¢
extraigan nuevas probetas para realizar las determinaciones especificadas.

En este fltimo caso. se considerard el promedio de los resultados obtenidos con todos los testigos
extraidos. para determinar las condiciones de recepeion o rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud. se considerara que el contratista esta conforme con los resultados
obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion provisoria.
6.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigon en el lugar de extraccion de la
muestra. al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una “muestra”. Se
determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara cuatro mediciones, una
sobre el eje v las otras tres. segin los vértices de un triangulo equilatero inscripto en un circulo
de 10 cm de diametro. concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas
medidas. sera la altura del testigo o sea espesor individual.

[.as mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas proximo.
E-l promedio se expresard en centimetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea mayor que
el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptard como espesor medio de la muestra
el de proyecto mas un 10%. No se reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada
mayores que el establecido en los planos y/o dggsr i

~
(¥

Para que el tramo sea susceptible de recepgian, el mRdio del mismo no debera ser menor

que el espesor tedrico exigido. menos 1.5
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[

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente. se considerara
que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderd el rechazo del mismo por falta
de espesor.

64. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta serd igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran a dos
centimetros de las caras de la probeta. v las otras dos. a dos centimetros hacia arriba y dos
centimetros hacia debajo de la seccion media.

Cuando el resultado de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una misma
muestra difiera en mds o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de ambos. se
extraera un tercer testigo en un plazo méaximo de 10 (diez) dias desde la fecha de extraccion de
los primeros. Luego se procederd a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal
manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

7. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccién de las
muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple, corregidas por
edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen una “muestra”,
redondeado al ke/cm’ mas proximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, seglin Norma IRAM N°1551, serdn ensayados a
la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°1546.

El ensayo a compresion se realizard previa preparacion de las bases de los testigos; las placas
empleadas para preparar las bases serdn metdlicas, torneadas y lisas y tendran por lo menos 13
(trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se apartard mas de
0.05 milimetros de la superticie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 = 2 °C
durante por lo menos 24 (veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizard
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

7.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el diametro (hfd de la probeta sea menor de 2, las resistencias
especificas de rotura se corregirdn por esbeltez Tugljiss dolas por los fa{,torgs que se indican a
continuacion y redondeando los valores obtg
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Alwra’Diame | Factor  de |
- tro correccion J
| 1 .
[ 2,00 1.00 |
1,75 | 0,99 |
.50 1 0.97 [
1,25 0.94 |
| 1.00 0.91 B

Para las relaciones de esbeltez intermedias. los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez es la del testigo incluidas sus
bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccion
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segin el punto
precedente “Forma de medir el diametro™.

8. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO
3.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada. se establece la siguiente tabla de resistencias a
exigir para cada tipo de hormigon que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN
HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

- HORMIGON HORMIGON A B
GRUPO:H-* DE CLASE Resistencia Media Resistencia Media Minima
DE Minima para Aceptacion con
RESISTENCIA | Para Aceptacién Total Descuento (RMIMD)
(RMMT) (28 dias) {0.85xRMoA1]
(28 dias) MN/m? Kg/em
MN/m? Kg/em?
H-Il B 43 430 37 | 386
c a0 400 | 34 | 340
D 35 350 30 | 288
E 3 310 26 ! 264
i F 22 | 221
— G 18 | 183
H-1 H 15 | 149
B | 10 | 102
I.a calzada terminada debera cumplir con | opes, siendo:
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RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teorica a la compresion axial a 28 dias, exigida para
cada tipo de hormigon.

ET = Espesor tedrico de proyecto.

CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET?)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad vy esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media (Rm x Em?)

8.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultdneamente las
siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm con respecto
del establecido en el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior ala RMMT:
Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
¢) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor
de: Cm >=RMMT x ET"

8.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm con respecto del espesor establecido en
el proyecto.
b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:
Rm < 0.85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
c¢) Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET

8.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media esta
comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET? > Cm >=0,85 x RM
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Fn este caso el twamo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vineulados a la construccion de la calzada, de un drea igual a:

AP=AXxP
En donde:
AP = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las dreas de
rechazo. P = Penalidad a aplicar, igual a:

P =05 x [RMMT - Rm + (RMMT x ET?) - (Rm x Em%)] RMMT = RMMD (RMMT
RMMD) x ET-

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 em (un centimetro y
medio) no intervendran en ninguno de los célculos indicados por eliminarse la zona segin lo
indicado en a). Asimismo. se hace constar que, a los fines de los calculos, el espesor maximo a
considerar sera de: ET = 10 %: es decir, un 10 % sobre ¢l espesor de proyecto.

8.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una 0 mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en
los planos, menos 1.5 cm (un centimetro y medio) la zona serd rechazada por falta de
espesor. aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera
demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla
sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es
mayor de 1.5 cm. se extraerdn nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo defectuoso,
en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la Inspeccion, con el
criterio de determinar con la mayor precision posible el drea con deficiencias de espesores. La
superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la calzada multiplicado por la distancia
comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos que
tengan un déficit de espesor mayor de 1,5 centimetros.

[La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una
profundidad minima de 4 (cuatro) centimetrg optaran los recaudos para asegurar una
perfecta adherencia entre el hormigén an a‘i*?ﬁé“l’( cvo a colocar, a entero juicio de la
Inspeccion, empleando resinas de tipo ep Iq 1125;1 Jjuntas de construccién entre ambas
estructuras si correspondiere. Cuando su EUJC]B“’ dp\'noler s¢ extienda hasta una junta
existente. la misma sera satisfactoriame 6lrai ida o reempfgz‘ada de modo que no se interrumpa

su normal y perfecto funcionamiento. < .,----* |
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8.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberdn cumplirse las condiciones que
se especifican respecto de:

8.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y no
seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha opnrtumdad la Inspecc:on
a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y dispondra si el drea afectada sera:

a) Aceptada

b) Rechazada. cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la capacidad
estructural. la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada: en cuyo caso las losas seran
demolidas y reconstruidas sin compensacion.

c) Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Inspeccion a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al drea afectada y estard comprendida entre el 0 (cero) y
el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para todos los rubros
comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras seran
obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo indique
la Inspeccion sin que se efectiie pago alguno por estos trabajos.

8.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Inspeccion ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigon de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Inspeccion no ordene la demolicion y reconstruceion mencionada, se le
permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas. sin compensacion, ni pagos por
las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos que se indiquen
en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada
anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion de bocacalles se computara por m?> (metro cuadrado) ejecutado y aprobado y se
certificara el porcentaje de avance correspondiente referido al computo métrico oficial por el precio
ofertado en el item.

FI precio a pagar por metro cuadrado incluy,

e 0.15 m, y todo otro tipo de gasto
quc dunandc h terminacion total de la targety la‘pf“tg\ én de ormwon y matenales a utilizar en

1 aan cqmg
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ITEM VI: REPLANTEO, NIVELACION Y SONDEOS
1. DESCRIPCION

El replanteo de la obra se realizara previa consulta a los planos de instalaciones existentes tales
como gas. telefonia. agua. electricidad. etc. con el objeto de determinar su ubicacién y
dimensiones.

La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de sondeos previos para determinar definitivamente la
existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas de manera que no sean
afectadas durante los trabajos. Estos sondeos seran por cuenta de la Contratista. como asi
también todo pago de derechos a los distintos organismos. '

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones seran ejecutados por el
Contratista v verificadas por la Inspeccién. Los niveles fijados en los planos estan referidos a
cotas absolutas y el Contratista tendra la obligacion de materializar y conservar. Comprende a
su vez la colocacion. por parte del Contratista de puntos fijos de nivelacion cada 100 metros
consistentes en mojones de hormigén tipo H-17. Estos mojones seran cilindricos de 0.15 m de
diametro v 0.60 metros de longitud enterrados 0.30 metros con un hierro redondo de @ 20 mm
la parte superior de 20 cm de longitud empotrado 17 cm y saliendo 3 cm. Deberan colocarse a
su vez estacas en los vértices de la poligonal del eje de la obra abalizada respecto a tres puntos.
Estas estacas serdn de quebracho de 5 cm x 5 em de seccion de 50 cm de longitud enterrados
0.45 metros. Las estacas estaran pintadas con dos manos de esmalte sintético color blanco con la
parte superior de color bermellon.

A partir de las tareas de relevamiento. nivelacion y sondeos la Contratista realizara, en caso de
ser necesario. un ajuste de proyecto. que contendrd planos de planialtimetria, planos de
replanteo v planos de detalles.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Este item se computara y certificard en forma global (Gl) una vez que los trabajos sean
aprobados por la Inspeccion de obra.

L
SECRETARIO DE PLARIFICACION
QENERAL Y MODERNIZACION
U NIEPALIDAD BE YILLA ALLENDE

Escaneado con CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mezicpabdad ut\lJ Alcade
woihcs 54 IReT 13

a Allssde - Doto Colon - Condobe DECRETOS FOLIO N’ 806

CUADROI

Presupuesto Oficial

“PAVIMENTACION CALLE LA MACARENA" DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE:

[fonm] Descripcién [Unidad] Cantdsd] Precio unitario] _Subtoual

| 1728EP22A00N DE SUBRASANTE m | 6205.00 |
2 a0 BASE GRANULAR (e=0.15m m” 832,75 )
2 220, 2ON ¥ (OLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO GRUESO (e=0.05m) | Tn | 1530,00

| & EECUOON £ (CRDON CUNETA SERRAND DE He UMD ™" 325.00.

| =le€cu00N 0F BOCACAILE DE HE SIMPLE m | 575.025 !

| $1°R0vECTD NIVELACION Y REPLANTEQ z 1] I

|
|ToraL S  355.457.648 |

Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta

y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 355.457.648), impuestos
incluidos.

MANUELTD

3;”? a3 'J'! *UC?ON
< NZACON

Wl_ﬂlﬂ&‘ VALAALLENDE
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ANEXO 1: SOLICITUD DE ADMISION

“Senor Intendente de La Ciudad de Villa Allende

Lugar y Fecha
S / D

A los fines previstos en el llamado a Licitacion publica para: “PAVIMENTO Y CORDON
CUNETA DE CALLE LA MACARENA" DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE:

Convocada por este municipio.

QUICH SUSCIIDC: oot s eene s e con Documento Nacional de
Identidad (Tipo y N°)

(D)ool GORNEINE: «ommanasammrmrmammavasiaseaa s Telefomty: cumaumasumnie

(I1) en el caracter de Represenmnte Legal dela Empress....covsocssinies RS Y

(IDcon domicilio de Origen €. ... ouinie i e na s

(IV) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO (Donde seran Validas todas las Nonfcacwnes)

Solicita se considere su presentacion. a cuyo efecto acompana toda la documentacién exigida en los
pliegos correspondientes: P.P.C. (sobre 1 y 2) debidamente cerrado. Asimismo, declara:

Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Licitacion y de la totalidad de
las aclaraciones y comunicaciones emitidas: todo lo cual se encuentra foliado del N°. . .. al N°, . ..
Ha tomado conocimiento en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de
cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecucion del suministro.

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a
solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compaiiias de seguro, bancos,
fabricantes de equipos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion originada en error en la interpretacién de la
documentacion del llamado a Licitacion.

Conoce la normativa que se aplica en la presente Licitacion.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta
Licitacion.

Manifiestan con cardcter de Declaracion Jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta
propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores y/o
Quuhm como asi lamhmn el Oleu.nle ST '=r.,t01eq (JEICI'IIE!S SII‘IdICO Soc1os Mayomarlos 0

pmmm ida en su Lomra pnr elE smd Nacipuago 10'5 hslaclos I’rov:ncmlcs o por cualquier
otro Ente Oficial de dichas jurisdic ;ﬁcs’nspeeﬁ’l de cgntratos derivados de ]1C1[HCIOI’1LS publlcas 0

concursos de precios en que haya 50 pd rte. Ni -Istal
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Que acepta la Jurisdiccion de los tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la
Provincia de Cordoba. renunciando a cualquier otro fuero de excepcion que le pudiera

corresponder.

Que toda la informacion suministrada se aporta en caracter de Declaracion Jurada y que como
aarantia de la propuesta se adjunta.
Bt B GBS RN A S A P i equivalente al 1% del monto del

Presupuesto  Oficial  de la  presente, cuyo plazo  de vigencia es  de

Aguardando ser aceptado en esta Licitacion, le saluda muy atentamente. -

Lugar y fecha Firma del Proponente

OBSERVACIONES:

(DDomicilio del Representante Legal donde serd notificado el Oferente durante toda la etapa
Licitatoria. sera fijado en un radio de 30 km. de la Ciudad de Villa Allende

(INombre con que el Oferente se presenta a esta Licitacion, si es una Asociacion de Empresas
(UTE) designar el nombre adoptado y el de cada una de las partes que constituyen la unién
Transitorias de Empresas. que se presentan bajo forma asociativa y deberan acompaiiar copias
certificadas por Escribano Publico del contrato social y ultima acta de designacion de autoridades,
como asi para el caso de un Consorcios de Cooperacion acompafiando copias certificas por
escribano Publico del contrato que instrumenta el Consorcio.

Adjuntar copia de acuerdo de asociacion con que el Oferente concurre a esta Licitacion.

(I1D)Indicar el domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de asociacién de Empresas
indicar el establecido para esta y el de cada una de las integrantes.

(IV)DECLARAR LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONCIO, DONDE EL
OFERENTE DECLARA ACEPTAR COMO DOMICILIO Y FORMA VALIDA PARA
TODO TIPO DE NOTIFICACION Y/O COMUNICACION PERTENECIENTE AL
PROCESO LICITATORIO.

Constituida en alguna de las formas previstas en el Pliego Particular de Condiciones.

MAKUEL LUIS DE PALACIOS LU A '
SECRETARIO DE PLANIFICACION N ; "CORNET

GENERAL Y MODERN'ZACION
MUNICIPALIDAD CE v'LLA ALLENDE = DE VILLA ALLENDE
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ANEXO 2 PRESENTACION DE OFERTAS
Ficitacion Pablica N® ...,

“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA DE CALLE LA MACARENA” DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE:

L0 BDAJO -BIMANICE. o5 & i 5 50 % 55 iieis 5000 4 ms smes mions B sutre s i Con domicilio legal
constituido en la calle, . . . ., e de la Ciudad de Cordoba, Republica
Areenting, quicnes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacion y las informaciones relativas a las condiciones
locales que pucden influir sobre la determinacion de los precios: no quedando duda alguna de la
interpretacion de los documentos de la licitacion y demas condiciones, proponen proveer el
cquipamiento  propuesto de estricto acuerdo con ¢l verdadero objeto y significado de la
documentacion de la licitacion por la suma de.

8 o s s svomseren PR ).-

Acomparnia constancia de la garantia de oferta, consistente en deposito en efectivo. fianza bancaria o

poliza de seguro (indicando Banco o Compadia). . ................. por la suma de Pesos . . . ..

B svsamin ivememavees v -

Il plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor. ... ..., ; S BT R S
Ao ) dias.

l.ugar y Fecha

S OE PALACIOS % ;
0 OF PLANIFICACION Ve ]

GENEREL ¢ MTDERWIACION = / DF VILLA ALLENDE
MUNIC R LDAT GE NLLA ALLENGE
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ANEXO 3: LISTADO DE PLANTEL Y EQUIPOS

“PAVIMENTO Y CORDON CUNETA DE CALLE LA MACARENA" DE LA CIUDAD DE
VILLA ALLENDE:

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.........................................................

1.1.- En relacion de dependencia:

N OIIBTE: eovreeerreiebensesmessessesbissasssaraasasaresassasasanssssatastassasyaseens

ATLECEAEIIES: vvnreriresreeseerssaemsssmessras st ses
1.2.- Asesores. Consultores y Contratados:

N OITIDTE: 1vvverereemeeesessensssessssassssssespsssssstassiiasssaanansasassasassatsssasss

ESPEcialidad: .....eeeucrviscsssrissmmissmsmsssassssassssmsssssssissasissaees
ANLECCACTILES: wcuvreeareerirrerrirsesrmeassessasemenssannay

2 - SUBCONTRATISTAS PARA LA OBRA:
N OMIBTE: wovivesereeesessscasesesssssesssbtsaarsrsst st basas s m s s
Especialidad: ...
ANEECCACIIES: 1ueeereoirierireitisrrsnessasnsaeransanasassssssssssasaes

3.- LISTADO DE EQUIPOS:
Listado de Equipos Propios Minimo requeridos.
El Oferente debera acreditar la titularidad de los mismos, asi como una antigiiedad no superior a 15

anos:

10. 1 camion volcador.
I1. 1 equipo compacto multifuncion (minicargadora).
12. 1 retroexcavadora, minimo 90 hp

13. 1 pala cargadora, minimo 90 hp

14. 1 motoniveladoras

15. 1 vibrocompactadores autopropulsado
16. | rodillo neumatico autopropulsado
17. 1 terminadora para colocacion de mezcl
18. Planta asfaltica propia, debidamente au
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2.1 vibrocompaciador manual o autopropulsado de ancho inferior a un (1) mewro.
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